

DODATEK Č. 1 VÝZVY Č. 20/2025 (č.64)

k Rámcové smlouvě o spolupráci v oblasti informačních systémů veřejné dopravy, č. smlouvy 311/24 ze dne 9.12.2024

Objednatel: Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

IČO: 60437359

Adresa: Rytiřská 406/10, Praha 1, 110 00

Zastoupená: [redacted]

Dodavatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.

IČO: 25672541

Adresa: Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00

Zastoupená: [redacted]

Věc: Změna zadání a úprava termínu realizace projekčních prací

Na základě žádosti Objednatele byly na zastávkách ID 1759 Lazarská a ID 1746 Vodičkova provedeny vícepráce, které souvisejí se změnou zadání umístění samostatného odjezdového panelu do jiné pozice, než jak bylo původně určeno. Z tohoto důvodu vznikly Dodavateli vícenáklady ve výši:

Zastávka ID -1759 Lazarská: 2.000,- Kč bez DPH, celková cena za tuto zastávku je 39.720,- Kč bez DPH.

Zastávka ID 1746 Vodičkova: 8.000,- Kč bez DPH, celková cena za tuto zastávku je 45.720,- Kč bez DPH.

Současně, na základě rozhodnutí Objednatele, došlo k úpravě zadání pro zastávku ID 2252 Anděl, kde bude odjezdový panel umístěn na stožáru veřejného osvětlení. Tato změna vede k méněpracím v hodnotě 1.600,- Kč bez DPH. Celková cena za tuto zastávku tak činí 36.120,- Kč bez DPH.

K více či méně nákladům bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Výše uvedené změny znamenají, že Dodavatel nemůže dokončit práce v původně stanoveném termínu, neboť nové zadání vyžaduje, aby Objednatel zahájil nové administrativní kroky související s umístěním informačních panelů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na novém termínu odevzdání projekčních prací, a to nejpozději do 30. 6. 2025.

Datum: 19. 5. 2025

Zástupce objednatele: [redacted]

Zástupce dodavatele: [redacted]



TECHNOLOGIE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY

Dělnická 213/12 • 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 256 72 541 • DIČ: CZ 256 72 541