



Dodatek č. 4 k objednávce č. 166/2024/MB

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 28.05.2025

Dodatek č. 4 k objednávce č.: 166/2024/MB

Financováno z: 61-71, 5171

NENADAL, s. r. o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

IČO: 01630458

Dodatek č. 4 k objednávce č. 166/2024/MB, uzavřený dne 04.07.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2024, dodatku č. 2 ze dne 3.3.2025 a dodatku č. 3 ze dne 7.4.2025 na provedení stavebních prací na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“.

- 1) V průběhu realizace díla byla smluvními stranami zjištěna nutnost provedení dodatečných prací (vícepráce) a dále zjištěny práce, u nichž odpadla potřeba provedení z původně naceněných prací (méněpráce), v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Popis provedených změn:

- V průběhu prací bylo zjištěno, že dvě okna v prostoru věže (O.6.1.6, O.6.1.7) určená k vybourání a náhradě za repliku lze repasovat, byly odečteny položky obsahující repliky samotné a další, které se k nim vztahují, přičteny jsou oproti tomu položky pro repasování dvou výplní.

- Nové repliky byly na základě požadavku státní památkové péče vzneseného v průběhu schvalování výrobní dokumentace a vzorového okna opatřeny speciálním taženým sklem, jedná se o výplně otvorů situované v uliční fasádě a tím vhodně doplňující pohled na objekt radnice, která je kulturní památkou.

Výše této změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku provedená tímto dodatkem činí:

- | | |
|--------------|------------------------|
| a) vícepráce | 89 161,00 Kč bez DPH |
| b) méněpráce | - 89 161,00 Kč bez DPH |

Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v souhrnné výši činí 0,00 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla se po změně učiněné tímto dodatkem nemění.

Přílohy objednávky:

Příloha č. 1 Odůvodnění technického dozoru investora

Příloha č. 2 Změnový list č. 3

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka je předmětem zdanitelného plnění, a proto bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelům. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na stavební práce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Bílina dne 13.5.2025 usnesením č. 745.

Objedávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:

Dne: 11.06.2025

Správce rozpočtu:

Odůvodnění technického dozoru investora

Název akce: „Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“

Místo stavby: Břežánská 50/4, Bílina

Objednatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

Zastoupený: [REDACTED]

Technický dozor

investora: PAVEPRO s.r.o., V Lukách 2887/18, Horní Počernice, 193 00 – Praha 9

Zhotovitel: NENADAL, s. r. o., Nádražní 3740, 276 01 Mě [REDACTED]

ZL č.3: Provedení repase u 2 ks výplní místo replik, tažené sklo do replik oken v uliční fasádě

Níže je uvedený přehled změn, kterých se změnový list týká:

- V průběhu prací bylo zjištěno, že dvě okna v prostoru věže (O.6.1.6, O.6.1.7) určená k vybourání a náhradě za repliku lze repasovat, byly odečteny položky obsahující repliky samotné a další, které se k nim vztahují, přičteny jsou oproti tomu položky pro repasování dvou výplní.
- Nové repliky byly na základě požadavku státní památkové péče opatřeny speciálním taženým sklem, jedná se o výplně otvorů situované v uliční fasádě a tím vhodně doplňující pohled na objekt radnice, která je kulturní památkou.


Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem: 89 161,00 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: - 89 161,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny ZL č. 3 = - 0,00 Kč bez DPH

Celková úprava ceny dle ZL č. 3 na akci s názvem „Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“ činí – 0,00 Kč bez DPH.



technický dozor investora

Poř.	Uživ. kód	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Méněpráce

OBNOVA VÝPLNÍ OTVORŮ MĚÚ BÍLINA

443		968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	4,900	137,00	671	ÚRS 2023/II
444		971033481.ZP	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	1 240,00	2 480	odvozeno ÚRS
449		622325109.ZC	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % vč. finálního povrchu dle stávajícího stavu	m2	7,100	533,00	3 784	odvozeno ÚRS
450		622135001.ZP	Vyrovnání podkladu vnějších parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm, vyspádování 2%	m2	2,980	322,00	960	odvozeno ÚRS
474	O6.1.6	A.5.1.5.1.01_019	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 1000x2450 mm.	kus	1,000	40 633,00	40 633	vlastní
475	O6.1.7	A.5.1.5.1.01_020	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Výroba a osazení repliky původního prvku - Rozměry: 1000x2450 mm.	kus	1,000	40 633,00	40 633	vlastní

Vícepráce

89 161

474	O6.1.6	A.5.1.5.1.01_019	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm.	kus	1,000	20 111,00	20 111	vlastní
475	O6.1.7	A.5.1.5.1.01_020	Dř. okno jednoduché dvoudílné - Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm. - Rozměry: 1000x2450 mm. Popis navrhované úpravy: Kompletní repase prvku - Rozměry: 1000x2450 mm.	kus	1,000	20 111,00	20 111	vlastní
1		R	Tažení sklo - repliky oken (včetně dopravy a instalace)	bm	17,650	2 772,76	48 939,16	R

89 161