

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.02.2025 na akci

„Oprava podlahy v Kosteletě nad Lázněmi sv. Kříže“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, funkce, e-mail:
samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310

na straně jedné jako **objednatel**

a

STALER, s. r. o

se sídlem: Dubno 62, 261 01
korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240 (je plátcem DPH)
zastoupení: Martinem Roušalem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207461
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 281031486/0300
kontaktní osoby: Martin Roušal
na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 20.02.2025 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření bylo schváleno dle čl. 5 odst. 2 směrnice Rady města Dobříše č. 01/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v platném znění starostou města „**Oprava podlahy v Kosteletě nad Lázněmi sv. Kříže**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku ... dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

- Cena bez DPH:346 833,49..... Kč
- DPH ve výši 21%72 835,03..... Kč
- Cena včetně DPH419 668,52..... Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 11 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši
Za objednatele

V
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Martin Roušal
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ ZMĚN PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ - KOSTEL

Kód: 23-068
Stavba: Dobříš, Kostel Povýšení svatého Kříže - úprava podlah cenová nabídka

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 23.05.2025

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:
Uchazeč: IČ: 01498240
Staler spol. s r.o. DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Staler spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 494,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	48 494,10	10 183,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			58 677,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ ZMĚN PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ - KOSTEL

Kód:	23-068		
Stavba:	Dobříš, Kostel Povýšení svatého Kříže - úprava podlah cenová nabídka		
Místo:	Dobříš	Datum:	23.05.2025
Zadavatel:	Město Dobříš	Projektant:	
Uchazeč:	Staler spol. s r.o.	Zpracovatel:	Staler spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 494,10	57 207,86
00	Vedlejší a ostatní náklady	7 000,00	7 000,00
01	Oprava podlahy	41 494,10	50 207,86