



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/001635/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/42/2025/MR
na stavbu
„U Husova sboru, komunikace“

Číslo dodatku zhotovitele: K25027/DOD 1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/75/2025/MR k SOD č. ODOP/SOD/001635/2025/Nez SMOL/ODOP/109C/42/2025/MR
---	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI

2. Zhotovitel: KARETA, s.r.o.
Krnovská 1877/ 51
792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ 62360213

Obchodní rejstřík: vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072

Organizační složka:

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

Výše uvedená smlouva o dílo č. SMOL/ODOP/109C/42/2025/MR, ODOP/SOD/001635/2025/Nez ze dne 13. 4. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění díla z 6 týdnů na 6 týdnů a 5 dnů v souladu s Oznámením změny č. 1.

III. Znění dodatku

1. V souladu s čl. II. tohoto Dodatku se čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo mění a nově zní následovně:

c) dokončení díla

do 27. 6. 2025

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 11. 6. 2025

V Bruntále dne: 6. 6. 2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Marek Němec jednatel společnosti KARETA s.r.o.
	

 **KARETA**
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5src
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13 NO. 1