

**ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno**

**DODATEK Č.1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 12.03.2025 na akci „PŘECHOD PRO CHODCE ULICE  
TYRŠOVA, KOSTELEČ NAD ORLICÍ“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž  
jsou:

**Čl. I Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Název objednatele:** Město Kostelec nad Orlicí  
**IČ objednatele:** 00274968  
**Sídlo objednatele:** Palackého náměstí 38, 517 25 Kostelec nad Orlicí  
**Osoba oprávněná jednat za zadavatele:** RNDr. Tomáš Kytlík, starosta  
**Telefon:**  
**E-mail:**

**Zhotovitel:**

**Název zhotovitele:** ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.  
**IČ zhotovitele:** 45535124  
**DIČ zhotovitele:** CZ45535124  
**Sídlo zhotovitele:** Nádražní 460, 51773 Opočno  
**Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:** Ing. Martin Štěpánek, prokurista  
**Telefon:**  
**E-mail:**

**Zápis v OR:** C1512 vedená u Krajského soudu v HK  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., č.ú.10493232/0800

**Čl. II Předmět dodatku č.1**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku „3. Doba plnění“ ve smlouvě o dílo ze dne 12. 03. 2025. Důvodem posunutí termínu je koordinace s Krajským odborem pro dopravu Královéhradeckého kraje kvůli opravě silnice 1/11 v Kostelci nad Orlicí a opravě železničního přejezdu Častolovice, které se realizují od 28. 04. 2025 do 29. 08. 2025.

## 2. Čl. II Předmět dodatku č. 1

1. Doba plnění se mění následovně:

- a) Předání staveniště: září 2025
- b) Zahájení díla: 15. 09. 2025
- c) Provedení díla: nejpozději do 31.10. 2025

## Čl. IV Závěrečná ujednání

- 2. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
- 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kostelci nad Orlicí dne.....

V Opočně dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

za Město Kostelec nad Orlicí

za ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

RNDr. Tomáš Kytlík - starosta města

Ing. Martin Štěpánek - prokurista