

## Dodatek č. 1, SD25000264/1 k SD25000264

### Oprava bazénů plaveckého areálu

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Strana 1:** Stavební firma Stránský Černý s.r.o.  
Sídlo: Sylvárovská 1090, 54401 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 03549771  
DIČ: CZ03549771  
Číslo účtu: 107-8909770257/0100  
Zastoupena: Ing. Jaroslav Stránský, jednatel  
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, C 34292 vedená u  
Krajského soudu v Hradci Králové  
Datová schránka: gk9j7v  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: j [REDACTED]  
(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

**Strana 2:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou  
Datová schránka: sbwbzd5  
Telefon: 491 847 111  
E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz  
  
(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 DS25000264/1 ke smlouvě o  
dílo č. sml.: SD25000264 (dále jen jako „dodatek“)

#### Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.4.2025 smlouvu č. SD25000264 (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.
3. Původní znění čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2.:

*Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2025*

4. Čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2 se nahrazuje a nově zní:

*Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2025 a změnovým rozpočtem ze dne 5.5.2025.*

5. Původní znění čl. III. Cena díla, odst. 1:

*1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

*Cena díla bez DPH      73.610 Kč  
(slovy: sedmdesát tři tisíc šest set deset korun českých)*

6. Čl. III Cena díla, odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

*1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

*Cena díla bez DPH      99.430 Kč  
(slovy: devadesát devět tisíc čtyři sta třicet korun českých)*

## Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy DS25000264 zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek nepodléhá schválení rady města, dle předpisu č. 8 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tuto smlouvu za Město Jaroměř schválil, dle výše uvedeného předpisu č. 8, vedoucí odboru majetku města, coby odpovědná osoba.

Přílohy smlouvy:


- Cenová nabídka vícepráce ze dne 5.5.2025

V Jaroměřsi dne 2.6.2025  
Stanislav Štěpánek, Stránský Černý s.r.o.



77i

V Jaroměři dne 30.5.2025  
Jaroměř




**VÍCEPRÁCE NA AKCI**  
**OPRAVA OBLOŽENÍ BAZÉNŮ PLAVECKÉHO AREÁLU**

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 1. Bourací práce, odvoz a uložení sutě | 4.290  |
| 2. Penetrace a vyrovnaní podkladu      | 1.780  |
| 3. Oprava velkých ploch                | 12.240 |
| 4. Dodávka dlažby /8,4m2/              | 7.510  |

|        |           |
|--------|-----------|
| Celkem | 25.820 Kč |
|--------|-----------|

|         |             |
|---------|-------------|
| DPH 21% | 5.422,20 Kč |
|---------|-------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| Celkem vč.DPH | 31.242,20 Kč |
|---------------|--------------|



Ing.Jaroslav Stránský  
Stavební firma Stránský Černý s.r.o.  
Sylvárovská 1090  
Dvůr Králové n.L.  
IČO : 03549771  
DIČ : CZ03549771

Vě Dvoře Králové n.L.  
5.5.2025