



OBJ. ČÍSLO: 82/2025 ROZ- dod.
Č. EVIDENČNÍ: ORM/2025/00065/1
Č. JEDNACÍ: MUZA26387/2025
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TELEFON: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 30. 05. 2025

Jiří Danč
IČ: 72581301
Jaroslava Vrchlického 2494
438 01 Žatec

Dodatek k objednávce č. 82/2025ROZ

Oprava střechy na objektu jídelny ZŠ Jižní 2777 Žatec – havarijní stav

Vzhledem k tomu, že během realizace opravy střechy došlo k nutnosti provedení dodatečných prací, které se nedaly předvídat a jsou nezbytné pro odstranění havarijního stavu střechy rozšiřuje se původní objednávka č. 82/2025 ROZ o:

Cena celkem bez DPH	21% DPH	Cena celkem
26.615,00 Kč	5 589,15 Kč	32.204,15 Kč

Fakturace se splatností 14 dní proběhne na základě skutečně provedených prací.

Jedná se o stavební práce s přenesenou daňovou povinností dle § 92 a), ze kterého vyplývá, že 21% DPH odvede objednatel.

Akceptuji:

[REDACTED]
vedoucí odboru

Správce rozpočtu

