

## Soupis objektů

### Stavba: II/487 - Silnice II/487: Huslenky, průjezdní úsek

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
C 000	Vedlejší a ostatní náklady	866 980,00	733 306,00
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	neprovedené práce		-133 674,00
C 101-4.1	Trvalé dopravní značení	91 209,95	91 209,95
C 101-4	Silnice II/487	5 079 826,08	5 093 536,53
<i>Z toho ZBV</i>			
1.02	dodatečné práce		13 710,45
C 101-5.1	Trvalé dopravní značení	332 992,97	332 992,97
C 101-5.2	Propustek v km 0.427	543 824,99	543 824,99
C 101-5.3	Propustek v km 1.247	335 659,31	335 659,31
C 101-5.4	Kanalizace u propustku v km 0.427	526 798,97	643 689,95
<i>Z toho ZBV</i>			
1.06	dodatečné práce		116 890,98
C 101-5	Silnice II/487	19 901 906,36	19 901 906,36
C 122-4	Silnice III/4874	396 638,70	396 638,70
C 201-4.1	Most ev. č. 487-006 - mostní provizorium	783 609,66	783 609,66
C 201-4	Most ev. č. 487-006 přes Zděchovku	4 197 878,98	4 197 878,98
C 201-5	Most ev. č. 487-008 přes Zbelický potok	2 157 435,18	2 205 741,38
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	dodatečné práce		48 306,20
C 202-5	Opěrná zeď v km 1.489-1.665	6 206 848,08	6 557 082,38
<i>Z toho ZBV</i>			
1.04	neprovedené práce		-48 440,00
1.05	dodatečné práce		398 674,30
C 203-5	Propustek v km 1,836	529 278,54	529 278,54
C 301-5	Silniční kanalizace v km 1,450 - 1,620	481 533,78	598 424,76
C 901-5	Provizorní komunikace	1 246 939,09	1 246 939,09

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 43 679 360,64 Kč**

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 577 581,93 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -182 114,00 Kč

Změna závazku + [%]: 1,32%

Změna závazku - [%]: -0,42%

Změna závazku celkem [%]: 1,74%

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 44 074 828,57 Kč**

**DPH 21 %: 9 255 714,00 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 53 330 542,57 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 1,74%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 14. 8. 2017

Datum: 14. 8. 2017