

Budoucí povinný:

statutární město Hradec Králové, IČO: 002 68 810, DIČ: CZ00268810
se sídlem: Československé armády 408/51, PSČ 502 00 Hradec Králové
zastoupený: na základě vnitřních předpisů Bc. Janem Slavíkem, vedoucím odboru správy
majetku města Magistrátu města Hradec Králové
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-426511/0100
(dále jen „budoucí povinný“)

a

SPCom s.r.o., IČO: 01903284, DIČ: CZ01903284

se sídlem: Pod Zvonařkou 2240/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Petrem Šrámkem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213254
(dále jen „budoucí oprávněný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1785 a násl. a ust. § 1267 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tento:

**Dodatek č. 1 k
SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ č. 2023/1039**

Smluvní strany uzavřely dne 23.06.2023 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 2023/1039 k pozemkům pp. č. 80/49, pp. č. 80/57, pp. č. 240/5, pp. č. 567/19, pp. č. 574/1 a pp. č. 588/62 v k. ú. Slatina u Hradce Králové vedených na LV 10001 pro k. ú. Slatina u Hradce Králové (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavírají k uvedené Smlouvě tento dodatek č. 1:

1. Čl. V. odst. 5.6. Smlouvy nově zní:

5.6. Tato smlouva pozbývá účinnosti, pokud nebude započato se stavbou optické sítě v pozemcích uvedených v odst. 1.1. této smlouvy nejpozději do 30.06.2027. Tato smlouva rovněž pozbývá účinnosti, pokud nebude stavba optické sítě v pozemcích uvedených v odst. 1.1. této smlouvy dokončena nejpozději do 31.12.2027. V případě splnění rozvazovací podmínky dle předchozí věty je budoucí oprávněný povinen odstranit stavbu optické sítě z pozemků uvedených v odst. 1.1. této smlouvy a tyto pozemky uvést do původního stavu, pokud nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž budoucí povinný obdrží jedno vyhotovení a budoucí oprávněný obdrží jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo schváleno Radou města Hradec Králové dne 27.05.2025, usnesením č. RM/2025/612.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

9. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon o registru smluv a budoucí povinný je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

10. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

11. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

SPCom s. r. o., IČO: 01903284, Pod Zvonařkou 2240/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2,
ID datové schránky fy6w5ck

statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, ID datové schránky bebb2in

- vymezení předmětu dodatku:

předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu započetí stavby nejpozději do 30.06.2027 a dokončení stavby nejpozději do 31.12.2027 z důvodu nezapočetí stavby

- cena: **87.500 Kč** bez DPH, **105.875 Kč** včetně 21% DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv

V Hradci Králové dne 12. 06. 2025

V HRADCI KRÁLOVÉ dne 26. 6. 2025

za budoucího povinného:



Bc. Jan Slavík
vedoucí odboru
správy majetku města



za budoucího oprávněného:



Ing. Petr Šrámek
jednatel