

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**Č. 298**

Poskytovatel služby	Assec Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC	1583
Název RFC	RPP - pouze v testu agenda pro PAIS ISSS
Kategorie RFC	7.) Urgent Change
Číslo tiketu (Service Desk)	205990
Katalogový list	RPP05 – 22,00 MD objednávka
Typ odstavky	ZR: "ZERO", AIS: " ZERO"

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD.

2. Zadání požadované změny**Aktuální stav:**

Dnes je testovací prostředí RPP pouhá kopie produkčního prostředí RPP.

Úkol:

Upravit testovací prostředí RPP tak, bylo možné vytvořit novou TESTOVACÍ agendu bez vazby na produkční prostředí RPP.

V testovacím prostředí RPP je třeba umožnit vytvářet a řešit celý životní cyklus TESTOVACÍ agendy bez vazby na produkční prostředí RPP.

3. Popis zajištění realizace změny**Pravidla:**

- Agenda PAIS bude obsahovat pouze sekce:
 - agenda,
 - právní předpisy k agendě,
 - činnosti, povolená OVM – pouze OVM (ne SPUU, kategorie),
 - role,
 - údaje,
 - oprávnění.
- Agenda PAIS nebude obsahovat sekce:
 - průřezové činnosti,
 - služby,

- AIS podporující výkon agentury.
3. K agentuře bude připojen PP existující na produkčním prostředí.
 4. Ke všem entitám, kde je potřeba PP, bude připojeno ustanovení existující na produkčním prostředí.
 5. Bude vytvořena a schválena právě jedna verze agentury, případné komentáře při vrácení k dopracování celé agentury nebo jednotlivých sekcí nebudou reflektovány do celkových dat této agentury. Přidělení kódu agentury, činností, objektůmSubjektům a údajům, oprávněním jsou pouze dočasné. Trvalé kódy těchto entit budou přiděleny ACE v procesu úpravy těchto exportů a již budou trvalé po celou dobu používání agentury PAIS dle tohoto ZM.

Realizace – Příprava zálohy agentury PAIS:

1. Podle výše uvedených pravidel bude na prostředí MV TEST vytvořena agentura PAIS – DIA.
2. ACE provede export dat této agentury (soubory dle tabulek).
3. ACE upraví vyexportované soubory z jednotlivých tabulek (pro agenturu a činnosti přiřadí nízká nevyužitá čísla, kódy objektuSubjektu a údajů a oprávnění nastaví dle pravidel pro přidělení kódu těmto entitám).
4. Všechny potřebné unikátní identifikátory záznamů budou navýšena tak, aby při následném použití těchto souborů k importu do již vytvořené kopie RPP z PROD nedošlo k duplicitě).

Postup při vytváření kopie DB z PROD do MV TEST:

1. Provedení kopie DB (AIS i ZR).
2. Doplnění DB o obsah připravených souborů.
3. Info ISZR, že musí MO doplnit o oprávnění pro agenturu PAIS.

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Návrh procesu zajištění trvalých dat agentury PAIS	RPP05 Analytik	1000000	2000	2000000
Vytvoření seznamu tabulek pro export agentury a popis akcí nad těmito daty na těchto datech (AIS/ZR DB)	RPP05 Analytik	1000000	2000	2000000
Export dat agentury PAIS – vytvoření skriptu (AIS/ZR DB)	RPP05 Programátor	1000000	2000	2000000
Realizace změn na exportovaných datech (AIS/ZR DB)	RPP05 Programátor	1000000	2000	2000000
Import dat agentury AIS do DB (AIS/ZR DB)	RPP05 Programátor	1000000	2000	2000000
Testování	RPP05 Tester	1000000	2000	2000000
Projektová podpora	RPP05 Projektový manažer	1000000	2000	2000000
Celkem:	-	-	22,00	456 658,03

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	456 658,03	95 898,19	552 556,22

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Termín plnění: do 30 kalendářních dnů od schválení k realizaci.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti dle zadání požadavku.

Testovací scénář: RPP_UAT_RFC_1583 - RPP - pouze v testu agenda pro PAIS ISSS

7. Výstupy změnového požadavku

Změna dle zadání – TESTOVACÍ agenda v testovacím prostředí RPP bez vazby na produkční prostředí RPP.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě otestování funkčnosti dle testovacího scénáře.

V testovacím prostředí RPP možnost vytvářet a řešit celý životní cyklus TESTOVACÍ agendy bez vazby na produkční prostředí RPP.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- Příprava TESTOVACÍ agendy v testovacím prostředí RPP
- dodání zdrojových dat pro první etapu.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		