

ČASOVÝ HARMONOGRAM s finančním plněním



KOMPLETNÍ DODÁVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

tel./fax: 585416575-6, e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

Nezvalova ulice - oprava kanalizace

předpokládané zahájení:
do 3 dnů od uzavření smlouvy

dokončení do
30.11.2016

	15.8.16	22.8.16	29.8.16	5.9.16	12.9.16	19.9.16	26.9.16	3.10.16	10.10.16	17.10.16	24.10.16	31.10.16	7.11.16	14.11.16	21.11.16	28.11.16	5.12.16		
doba realizace (počet dnů)																			
Stavební objekty / práce																			
IO 01.1 Rekonstrukce stoky																			638 348 Kč
IO 01.2 Kanalizační odbočky																			137 599 Kč
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																			101 877 Kč
PUBL Stavební objekt publicity																			2 000 Kč
<i>celkem</i>																			879 823 Kč

UZLOVÉ BODY:

předání staveniště dle SoD:
do 3 dnů od uzavření smlouvy

předpokládané zahájení prací:
do 10 dnů od předání a převzetí staveniště

předání díla do:
30.11.2016

PŘÍLOHA K SOD