

DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOUY O DÍLO Č. 2017/003540

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
se sídlem: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
zastoupený: Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL **Petr Milota**
sídl: xxxxxxxxxxxx
IČO: 48331023
DIČ: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
jednající Petr Milota

dále jen („zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 19. 6. 2017 Smlouvu o dílo č. 2017/003540 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební úpravy související s rekonstrukcí a modernizací stávající kuchyně v objektu 78. mateřské školy Plzeň, Sokolovská 30, včetně umístění nového odlučovače tuků a dodávky nové gastronomické technologie, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
2. Tato dohoda je uzavírána v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), neboť změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Předmětem změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou tyto práce nad rámec prací dle smlouvy - provedení výměny stávající zárubně v místnosti č. 104, provedení omyvatelného nátěru v místnosti č. 102 a provedení výměny stávajícího ležatého potrubí v instalačním kanále v místnostech č. 103 a č. 105, a to v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem stavebních prací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

III. CENA

1. Na základě výše uvedených skutečností se touto dohodou mění cena sjednaná v čl. 5.1. smlouvy takto:

Původní cena ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 824 586,00 Kč
DPH 21%	593 163,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 417 749,00 Kč

se nahrazuje nově sjednanou cenou:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 863 487,13 Kč
DPH 21%	601 332,30 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 464 819,43 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tato dohoda je ve smyslu čl. 16.3. smlouvy považována za dodatek č. 1 a je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této dohody posledním z účastníků.
5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpočet změnových položek

V Plzni dne 14. 8. 2017

V Plzni dne 14. 8. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Jiří Uhlík, MBA
místostarosta MO Plzeň 1
na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14
ze dne 2. 12. 2014

Petr Milota