

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společnosti: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY“: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 13 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 44 a 45 (dále jen „ZL“).

- a) U **ZL č. 44 a 45** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 44 a 45 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 3,93 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 44	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 45	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	149 033 633,79 Kč

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 44 a 45 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 44

[REDACTED] bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 44

[REDACTED] bez DPH

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 45

[REDACTED] bez DPH

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 45

[REDACTED] bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 789 036 696,15 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1

56 978 771,67 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2

28 110 980,73 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3

20 388 858,89 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4

7 331 500,68 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 5

0,00 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6

11 004 902,55 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 7

0,00 Kč bez DPH

Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 8	28 303 921,14 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 9	26 369 052,53 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 10	69 489 390,04 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 11	9 047 568,66 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 12	96 483 762,06 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 13	149 033 633,79 Kč bez DPH
haléřové vyrovnání z důvodu ESTICONU	- 0,04 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13 činí	<u>4 291 579 038,85 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 13, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 13 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 13 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 13, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 13 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 13 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 13 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 13*

V Praze

V Praze

za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

12.06.2025 16:06
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podpis
Datum: 2025.06.03 08:53:47
+0200

Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:
02.06.2025 20:50

Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitální podpis:
30.05.2025 08:50:32

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
29.05.2025 18:57:46

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.28
14:15:34 +02'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.27
13:01:11 +02'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Dodatek č.13 - Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	ZL 8, 32, 38, 52, 58, 59, 64, 65, 72, 74	ZL 44, 45	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17													4 291 579 038,85
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]													Cena typu objektů [Kč]
PS 01-01-11	Praha-Bubny - SZZ	SZ														
PS 91-01-52	Praha-Bubny, oprava CDP Praha	SZ														
PS 01-02-01	ZST Praha-Bubny, místní kabelizace	SZ														
PS 01-02-02	zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení	SZ														
PS 01-02-03	zast. Praha-Bubny, telefonní zapojovač	SZ														
PS 01-02-04	ŽST Praha-Bubny, kamerový systém	SZ														
PS 01-02-04 1	ŽST Praha-Bubny, kamerový systém - předstihový objekt VLF	SZ-VLF														
PS 01-02-05	zast. Praha-Bubny, EZS	SZ														
PS 01-02-06	SoS Bubny, ZPDP	SZ														
PS 01-02-07	SoS Bubny, kamerový systém	SZ														
PS 01-02-08	ŽST Praha-Bubny, informační zařízení	SZ														
PS 01-02-09	ŽST Praha-Bubny, sdělovací zařízení	SZ														
PS 01-02-10	ŽST Praha-Bubny, ZPDP	SZ														
PS 03-02-01	zast. Praha-Výstaviště, rozhlasové zařízení	SZ														
PS 03-02-02	zast. Praha-Výstaviště, kamerový systém	SZ														
PS 03-02-03	zast. Praha-Výstaviště, EZS	SZ														
PS 03-02-04	Zast. Praha-Výstaviště, informační zařízení	SZ														
PS 03-02-05	zast. Praha-Výstaviště, sdělovací zařízení	SZ														
PS 03-02-10	zast. Praha-Výstaviště, ZPDP	SZ														
PS 52-02-01	Praha-Bubny - Praha-Holešovice, DOK a TK	SZ														
PS 91-02-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK	SZ														
PS 91-02-02	Praha Masarůvko Nádrazí - Praha-Bubny, DOK a TK	SZ														
PS 91-02-03	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úprav a ochrana kabelizace SZDC	SZ														
PS 91-02-05	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém	SZ														
PS 91-02-06	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, GSM-R	SZ														
PS 91-02-07	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, DOTS ŽDC	SZ														
PS 91-02-08	CDP Praha, vybavení dispečerskéhoálu	SZ														
PS 01-03-11	SoS Praha-Bubny, DRT	SZ														
PS 01-03-12	ŽST Praha-Bubny, DRT	SZ														
PS 01-03-41	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, stenosměrná část	SZ														
PS 01-03-42	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, vlastní spotřeba	SZ														
PS 01-03-43	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, vazba napáječů	SZ														
PS 01-03-52 1	ZST Praha-Bubny, NTS 22kV, technologie	SZ														
PS 01-03-52 2	ZST Praha-Bubny, ZTEE	SZ														
PS 01-03-61	ZST Praha-Bubny, STS 6kV 50Hz, technologie	SZ														
PS 03-03-11	zast. Praha-Výstaviště, DRT	SZ														
PS 03-03-52	zast. Praha - Vvstaviště, TS 22 / 0,4 kV, technologie, část SŽ	SZ														
PS 03-03-53	zast. Praha - Vvstaviště, TS 22 / 0,4 kV, vlastní spotřeba	SZ														
PS 91-03-11	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SZ														
PS 01-04-11	ŽST Praha-Bubny, osobní výtahy	SŽ														
PS 01-04-21	ŽST Praha-Bubny, eskalátory	SZ														
PS 03-04-11	zastávka Praha-Výstaviště, osobní výtahy	SZ														
SO 90-90 1	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP1	SZ														
SO 90-90 2	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP2	SZ														
SO 90-90 3	Likvidace odpadů včetně dopravy - podchod pod provizorní koleji	SZ-DOTACE														
SO 90-90 4	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP4	SZ														
SO 90-90 5	Likvidace odpadů včetně dopravy - předstihový objekt VLF	SZ-VLF														
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZ														
SO 98-98 1	Všeobecný objekt	OSTATNÍ														
SO 98-98 2	Všeobecný objekt - předstihový objekt VLF	SZ-VLF														
SO 01-10-01	Praha-Bubny, železniční svršek	SZ														
SO 01-10-01 1	Praha-Bubny, železniční svršek - provizorní koleje	SZ														
SO 02-10-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek	SZ														
SO 03-10-01	Praha-Výstaviště, železniční svršek	SZ														
SO 04-10-01	TU Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek	SZ														
SO 52-10-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek	SZ														
SO 91-14-01	Výstroj a značení trati	SZ														
SO 01-11-01	Praha-Bubny, železniční spodek	SZ														
SO 01-11-01 1	Praha-Bubny, železniční spodek - provizorní koleje	SZ														
SO 01-11-01 2	Praha-Bubny, železniční spodek - podchod pod provizorní koleje	SZ-DOTACE														
SO 01-11-01 3	Praha-Bubny, železniční spodek - předstihový objekt VLF	SZ-VLF														
SO 01-11-01 20	Praha-Bubny, železniční spodek – předstihový objekt prostupu	SZ-VLF														
SO 01-11-01 30	Praha-Bubny, železniční spodek – předstihový objekt zastžení tělesa drah	SZ-VLF														
SO 02-11-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční spodek	SZ														
SO 03-11-01	Praha-Výstaviště, železniční spodek	SZ														
SO 04-11-01	TU Praha-Vvstaviště - Praha-Dejvice, železniční spodek	SZ														
SO 52-11-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční spodek	SZ														
SO 02-27-01	Protluková stěna km 0,630 - 1,205	SZ														
SO 01-12-01 0	Praha-Bubny, nástupiště architektonicko - stavební řešení	SZ														
SO 03-12-01	Praha-Výstaviště, nástupiště	SZ														
SO 02-13-01	Přezezd v ev. km 0,767 - zrušení	SZ														
SO 01-20-01	Železniční most v km 411,688 (Bubenské nábreží) - Přivzednutí	SZ														
SO 01-20-02	Železniční most v km 0,450	SZ														
SO 01-20-03	Železniční most v km 412,120	SZ														
SO 02-20-01	Železniční most v km 0,900	SZ														
SO 02-20-02	Železniční most v ev. km 1,120 - zrušení	SZ														
SO 03-23-01	Oběrné zdi v km 1,223 - 1,341	SZ														
SO 03-24-01	Zarubní zdi km 1,322-1,445	SZ														
SO 03-24-01 1	Zarubní zdi km 1,322-1,445 - část MČ7	SZ-MČ7														

Dodatek č.13 - Příloha č. 1 – Relapiulace ceny

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	ZL 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72, 74	ZL 44, 45	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17													4 291 579 038,85
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]													Cena typu objektů [Kč]
SO 03-28-01	Lávka pro pěši v km 1,400	OSTATNI														
SO 03-28-02	Úprava zdi Kralovské obory	OSTATNI														
SO 52-22-01	Slučovací most v km 412,639 (ul. Železničářů) - úprava ochranných sítí TV	OSTATNI														
SO 01-53-01.1	Přeložka potrubní pošty - trubní část	OSTATNI														
SO 01-53-01.2	Přeložka potrubní pošty - doprovodný kabel	OSTATNI														
SO 01-54-31	Definitivní VO příjezdové komunikace km cca 0.4	OSTATNI														
SO 02-53-02	Přeložka sděli vedení T-Mobile ul. Bubenská - Střonická	OSTATNI														
SO 02-53-04	Přeložka sděli vedení Dial Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNI														
SO 02-53-05	Přeložka sděli vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNI														
SO 02-53-06	Ochrana sděli vedení MV ČR ve Stromovce	OSTATNI														
SO 02-54-30	Provizorní přeložky VO Bubenská - Střonická	OSTATNI														
SO 02-54-31	Definitivní přeložky VO Bubenská - Střonická	OSTATNI														
SO 02-54-32	Osvětlení podjezdu Bubenská	OSTATNI														
SO 02-54-33	Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů	OSTATNI														
SO 02-54-34	Přeložky VO Dukelských hrdinů	OSTATNI														
SO 02-54-35	Přeložky VO Střonická	OSTATNI														
SO 02-54-40	TT Dukelských hrdinů, úprava TV	OSTATNI														
SO 02-54-41	TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP	OSTATNI														
SO 02-54-42	TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vytápění vymeň	OSTATNI														
SO 03-54-30	Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště	OSTATNI														
SO 52-54-30	Přeložky VO Železničářů	OSTATNI														
SO 01-50-03	Kanalizační přípojka koleji	SZ														
SO 01-50-03.1	Kanalizační přípojka koleji - předstihový objekt VLF	SZ-VLF														
SO 01-50-04	Solárková kanalizace - Praha-Bubny	SZ														
SO 01-50-05	Dešťová kanalizace - Praha-Bubny	SZ														
SO 01-50-05.1	Ražené objekty pro kanalizaci - Praha-Bubny	SZ														
SO 01-50-05.2	Dešťová kanalizace - Praha-Bubny - odvodnění podchodu (§3.1 - §3)	SZ-DOTACE														
SO 01-51-01.1	Vodovod DN 150 - Praha-Bubny - nevěřená část	SZ														
SO 01-51-01.2	Vodovod DN 150 - Praha-Bubny - věřená část	OSTATNI														
SO 01-51-02	Vodovodní přípojka - Praha-Bubny	SZ														
SO 02-50-01	Likvidace dešťových vod - Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SZ														
SO 02-50-02	Odvodnění estakady - Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SZ														
SO 02-50-03	Odvodnění komunikací ul. Bubenská	OSTATNI														
SO 02-51-01	Přeložka vodovodu DN 200 - Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	OSTATNI														
SO 02-51-02	Suchovod	SZ														
SO 02-52-01	Přeložka plynovodu STL PE dn160, km cca 0.820	OSTATNI														
SO 02-52-02	Přeložka plynovodu STL PE dn225, km cca 1.160	OSTATNI														
SO 02-55-01	Zrušení stávajícího parovodu DN200, km cca 0.820	OSTATNI														
SO 02-55-02	Dočasná úprava horkovodu 2xDN250, km cca 1.100	OSTATNI														
SO 02-55-03	Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1.100	OSTATNI														
SO 03-50-01	Kanalizační přípojka jednotná - Praha-Výstaviště	SZ														
SO 03-50-02	Kanalizační přípojka dešťová - Praha-Výstaviště	SZ														
SO 03-50-03	Odvodnění komunikací ul. Dukelských hrdinů	OSTATNI														
SO 03-51-01	Vodovodní přípojka - Praha-Výstaviště	SZ														
SO 52-50-01	Kanalizační přípojka koleji - Praha-Bubny - Stromovka	SZ														
SO 01-30-01	Příjezdová komunikace Praha-Bubny	SZ														
SO 01-30-02	Chodník Praha-Bubny - Prefa schodiště, prefa lavce	OSTATNI														
SO 01-30-03	Příjezdová komunikace BTS Bubny	SZ														
SO 02-30-01	Příjezdová komunikace Spínací stanice	SZ														
SO 02-30-02	Přeložka ul. Bubenská	OSTATNI														
SO 02-30-03	Úprava komunikací OMNIPOL	OSTATNI														
SO 02-30-04	Provizorní mlatová cesta Střonická	OSTATNI														
SO 03-30-01	Úprava komunikací Praha-Výstaviště	OSTATNI														
SO 03-30-01.1	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, opěrné zdi	OSTATNI														
SO 03-30-01.2	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělicí stěna	OSTATNI														
SO 03-30-02	Chodník Praha-Výstaviště	OSTATNI														
SO 03-30-03	Chodník Stromovka	OSTATNI														
SO 91-83-01	Kácení zeleně	SZ														
SO 91-83-01.1	Kácení zeleně - předstihový objekt VLF	SZ-VLF														
SO 91-83-02	Sadové úpravy	OSTATNI														
SO 91-83-02.1	ŽST Praha-Bubny, sadové úpravy	OSTATNI														
SO 91-83-02.2	Zast. Praha-Výstaviště, sadové úpravy	OSTATNI														
SO 01-40-01	Praha - Bubny, sdružené kabelové trasy	SZ														
SO 02-40-01	TU Praha - Bubny - Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy	SZ														
SO 03-40-01	Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy	SZ														
SO 52-40-01	TU Praha - Bubny - Stromovka, sdružené kabelové trasy	SZ														
SO 01-61-01.0.1	ŽST Praha-Bubny - stavební řešení - způsobě nakladů	SZ														
SO 01-61-01.0.2	ŽST Praha-Bubny - stavební řešení - nezůsobilé nakladů	SZ														
SO 01-61-01.0.3	ŽST Praha-Bubny - zařizovací předměty	SZ-OR PRAHA														
SO 01-61-01.1	ŽST Praha-Bubny, doplňkové konstrukce a stavební výrobky	SZ														
SO 01-61-01.3	Praha-Bubny, vytápění a chlazení	SZ														
SO 01-61-01.4	ŽST Praha-Bubny, VZT	SZ														
SO 01-61-01.5	Praha-Bubny, ZTI	SZ														
SO 01-61-01.6	Praha-Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ														
SO 01-61-01.7	Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud	SZ														
SO 01-61-01.8	Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění	SZ														
SO 01-61-01.9	Praha-Bubny, MaR	SZ														
SO 01-62-01.0	ŽST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční část	SZ														
SO 01-64-01	ŽST Praha-Bubny, orientační systém	SZ														
SO 01-65-01	Praha-Bubny, demolice	SZ														
SO 01-66-01	ŽST Praha-Bubny, drobná architektura	SZ														
SO 02-65-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice	SZ														
SO 02-66-01	Oplocení areálu Omnipol	OSTATNI														
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru	OSTATNI														
SO 03-61-01.1	zast. Praha-Výstaviště, stavební řešení	SZ														
SO 03-61-01.1.1	zast. Praha-Výstaviště, zařizovací předměty	SZ-OR PRAHA														
SO 03-61-01.2	zast. Praha-Výstaviště, konstrukční část	SZ														
SO 03-61-01.3	zast. Praha-Výstaviště, pomocné ke	SZ														
SO 03-61-01.4	zast. Praha-Výstaviště, VZT a chlazení	SZ														
SO 03-61-01.5	Praha-Výstaviště, ZTI	SZ														
SO 03-61-01.6	Praha-Výstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ														
SO 03-61-01.8	Praha-Výstaviště, hromosvod a uzemnění	SZ														
SO 03-62-01	zast. Praha-Výstaviště, zastřešení	SZ														

Dodatek č.13 - Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	ZL 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72, 74	ZL 44, 45	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17													4 291 579 038,85
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]													Cena typu objektů [Kč]
SO 03-64-01	zast. Praha-Výstaviště, orientační systém	SŽ														
SO 03-66-01	zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura	SŽ														
SO 01-71-01	Praha-Bubny, TV	SŽ														
SO 01-71-01.1	Praha-Bubny, TV - předstihový objekt VLF	SŽ-VLF														
SO 01-71-02	Praha-Bubny, připojení SpS na TV	SŽ														
SO 01-71-04.1	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zarubní zeď u el. dělení	SŽ														
SO 01-71-04.2	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožáru 12N	SŽ														
SO 01-71-04.3	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS	SŽ														
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Device, příprava na elektrizaci	SŽ														
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka, TV	SŽ														
SO 02-73-01.1	Spínací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení	SŽ														
SO 02-73-01.2	Spínací stanice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení	SŽ														
SO 02-73-01.4	SpS Bubny, VZT a chlazení	SŽ														
SO 02-73-01.5	SpS Bubny, ZTI	SŽ														
SO 02-73-01.6	SpS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ														
SO 02-73-01.8	SpS Bubny, hromosvod a uzemnění	SŽ														
SO 01-74-01	ŽST Praha - Bubny, EO/V	SŽ														
SO 03-74-01	Zast. Praha - Výstaviště, EO/V	SŽ														
SO 01-76-01	Praha-Bubny, úprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SŽ														
SO 01-76-01.1	Praha-Bubny, úprava venkovního rozvodu nn osvětlení - předstihový objekt VLF	SŽ-VLF														
SO 01-76-02	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro vytahy a eskalatory	SŽ														
SO 01-76-03	Praha-Bubny, osvětlení nástupišť	SŽ														
SO 01-76-04	Praha-Bubny, dálkové ovládání usekových odpojovačů	SŽ														
SO 01-76-05	Praha-Bubny, světelná návěsť	SŽ														
SO 01-76-06	Praha-Bubny, přípojka nn pro BTS Bubny	SŽ														
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, osvětlení na mostech	SŽ														
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, magistralní rozvod 22kV	SŽ														
SO 03-76-01	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro vytahy a eskalatory	SŽ														
SO 03-76-02	Praha-Výstaviště, osvětlení nástupišť	SŽ														
SO 03-76-03	Praha-Výstaviště, přípojka nn pro BTS Stromovka	SŽ														
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz	SŽ														
SO 01-77-01	Praha-Bubny, ukolejení	SŽ														
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka, ukolejení	SŽ														
SO 01-78-81	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vnější uzemnění	SŽ														
Dělení majetku:																
SŽ	Budoucí majitel SŽ [Kč]															
SŽ-DOTACE	Budoucí majitel SŽ-DOTACE [Kč]															
SŽ-OR PRAHA	Budoucí majitel SŽ-OR PRAHA [Kč]															
SŽ-MČ7	Budoucí majitel SŽ-MČ7 [Kč]															
SŽ-VLF	Budoucí majitel SŽ-VLF [Kč]															
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]															
	Kontrolní součet [Kč]		3 789 036 696,17													4 291 579 038,85