



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Číslo: 2025/Mal/0212/SML

Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 23792
Spojení (telefon, email)

INSTALL CZ, s.r.o.

Kúty 1723, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Ing. Kateřinou Mecovou, jednatelkou společnosti
25876643
CZ25876643

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění této dohody o narovnání:

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 15.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/000086/SML, jejímž předmětem byla realizace stavby „Demolice budovy šaten na koupališti č.p. 1541 ve Frýdlantu nad Ostravicí“, k této smlouvě o dílo uzavřely smluvní strany dne 24.10.2024 Dodatek č. 1 č. 2024/000086/SML/1 a dne 12.03.2025 Dodatek č. 2 č. 2024/000086/SML/2 (dále jen „smlouva“). Předmětem obou dodatků byla úprava termínu dokončení díla. Dílo bylo předáno dne 13.05.2025.

III.

Předmět dohody

V průběhu realizace díla došlo k přehodnocení původního zadání. Bylo dohodnuto nevybourat stávající základové pásy, tyto by mohly být v současném stavu a dispozici použity k uložení zamýšlených kontejnerových staveb, určených pro nové zázemí koupaliště.

Dále byl upřesněn způsob úpravy prostoru mezi základovými pásy a zásypy okolo ponechaných základových pásů.

Tímto došlo ke vzniku méněprací, které nebyly provedeny a původně byly součástí díla.

Cena neprovedených méněprací činí 210 412,22 Kč bez DPH. Jednotlivé položky méněprací jsou uvedeny v soupisu skutečně provedených prací, který je přílohou č. 1 této dohody.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla snižuje o cenu neprovedených méněprací.

Cena za provedení díla tak nově činí 1 224 151,25 Kč bez DPH, tj. 1 481 223,01 Kč vč. DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3) Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 02.06.2025, usnesením č. 52/7.12

5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

č. 1 soupis skutečně provedených prací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 10.06.2025

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 06.06.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Kateřina Mecová
jednatelka