

**DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ
Č. DOHODY OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023**

**Číslo dílčí smlouvy Objednatele: 29
Číslo dílčí smlouvy Poskytovatele: M2SP-012/25**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01
Zastoupené: Mgr. Jiřím Károlým, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Marbes s.r.o.

Se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČO: 29108373
DIČ: CZ29108373, poskytovatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 292784491/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 25285
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel dne 5. 4. 2023 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody na veřejnou zakázku na služby s názvem „**Zajištění rozvoje systému PROXIO pro hl. m. Prahu**“. Nabídka Poskytovatele byla vybrána jako nejvhodnější a Smluvní strany tak uzavřely rámcovou dohodu č. DOH/40/04/003905/2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
- 1.2 Objednatel na základě Rámcové dohody vyzval Poskytovatele k podání této nabídky.
- 1.3 Nabídka Poskytovatele splnila veškeré náležitosti zákona a výzvy Objednatele, Smluvní strany proto uzavírají tuto dílčí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat služby spočívající v realizaci projektu:
Zprovoznění vybraných standardizovaných agend pro 3 městské části:
Městská část Praha-Újezd: PROXIO Usnesení, PROXIO Hledáček
Městská část Praha-Kolovraty: PROXIO Usnesení, PROXIO XR / Hledáček
Městská část Praha-Řeporyje: PROXIO Usnesení, PROXIO Hrobová agenda
Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této dílčí smlouvy.
- 2.2 Objednatel je povinen za řádně poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli cenu uvedenou níže na základě čl. 6 Rámcové dohody, a to způsobem dle čl. 6 Rámcové dohody.

3. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ DOHODY

- 3.1 Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této dílčí smlouvy nezbytné. Poskytovatel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření dílčí smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k podání nabídky, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy včetně doby trvání této Smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený poskytovatel jako subjekt odborně způsobilý měl nebo mohl předvídat. Poskytovatel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jinou než v této Smlouvě či v rámcové dohodě uvedenou součinnost.
- 3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto dílčí smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

4. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za řádnou realizaci této dílčí smlouvy byla sjednána ve výši
bez DPH: 1 297 000,- Kč
DPH: 272 370,- Kč
včetně DPH: 1 569 370,- Kč
- 4.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této Smlouvy. Cena dle této dílčí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele na poskytování Služeb dle této Smlouvy. Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Poskytovatel prohlašuje, že cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této dílčí smlouvy.
- 4.3 Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Poskytovatel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu uveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv a je účinná do 30.04.2026
- 5.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. Změna této Smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě.
- 5.4 Přílohu této Smlouvy tvoří:
- č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění, harmonogram plnění a akceptační kritéria
- č. 2 – Podrobná specifikace ceny
- 5.5 Tato dílčí smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje elektronické podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:
Hl. m. Praha

Poskytovatel:
Marbes s.r.o.

Podpis:

Podpis:

Mgr. Jiří Károly
ředitel Odboru informatických činností MHMP

Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ (EV. Č. OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023)

PŘÍLOHA Č. 1 -PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A HARMONOGRAM PLNĚNÍ, AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Popis požadovaného řešení:

Předmětem implementace budou následující standardizované agendy na 3 městských částech:

- **Městská část Praha-Újezd: PROXIO Usnesení, PROXIO Hledáček**
- **Městská část Praha-Kolovraty: PROXIO Usnesení, PROXIO XR / Hledáček**
- **Městská část Praha-Řeporyje: PROXIO Usnesení, PROXIO Hrobová agenda**

Součástí implementovaného řešení bude i zajištění:

- Správy organizační struktury, uživatelů a oprávnění,
- Rutinní provozní podpora bude po skončení projektu zajištěna v rámci smlouvy na provozní podporu PROXIO v datovém centru Objednatele (DC).

Řešení bude postaveno na využití systémů PROXIO.

Integrace a vazby

V rámci řešení pro tzv. malé městské části se nepředpokládá realizace integračních vazeb.

Způsob realizace

Realizace proběhne pro každou městskou část v následujících etapách:

- Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), vytvoření specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení).
- Příprava testovacího systému - instalace a parametrizace aplikace v testovacím prostředí objednatel, naplnění číselníků a příprava testovacího vzorku dat, realizace a ověření integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.
- Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatel. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím projektem.
- Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování agend a integračních můstků do

produktivního prostředí dle požadavků a potřeb jednotlivých městských částí, nastavení oprávnění a migraci dat do produktivního prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 týdnů.

Při iniciaci projektu bude na všech stranách (objednatel, poskytovatel, dotčené městské části) definován projektový tým a vedení projektu. Součástí bude sestavení Komunikační matice s definicí rolí na projektu.

Během projektu budou probíhat pracovní schůzky, z jejichž průběhu a vzešlých úkolů bude vyhotoven zápis, který podléhá souhlasu všech zúčastněných.

V rámci součinnosti Objednatel zajistí:

- Poskytnutí přístupu na současné testovací a produktivní prostředí DC
- Zajištění součinnosti odpovědných pracovníků ÚMČ HMP v průběhu celého projektu, zejména pak v rámci funkčních, integračních a akceptačních testů.
- Zajištění certifikátů pro přístup k ISZR.

HARMONOGRAM

Fáze projektu	Výstup	Od	Do	Požadovaná součinnost
1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik, součinností, kick off, iniciační schůzky týmů), vytvoření specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení).	Akceptace prováděcího projektu	T	T+12 týdnů	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ.
2. Příprava testovacího systému - instalace a parametrizace aplikací v testovacím prostředí objednatele, naplnění číselníků a příprava testovacího vzorku dat, realizace a ověření integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu	Akceptace systému pro testování	T+12 týdnů	T+16 týdnů	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ.

3. Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím projektem.	Akceptace testovacích o systému	T+16 týdnů	T+22 týdnů	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ.
4. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování agend a integračních můstků do produktivního prostředí, nastavení oprávnění a migraci dat do produktivního prostředí. Součástí plnění bude i podpora spuštění Produktivního provozu s dohledem po dobu 2 týdnů.	Závěrečná akceptace	T+22 týdnů	T+34 týdnů	Vedoucí projektu za MHMP + klíčoví pracovníci MČ.

Přičemž za „T“ je považován den uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Nejzazší termín realizace je 30.04.2026. Detailní harmonogram bude stanoven v rámci prováděcího projektu pro každou městskou část zvlášť.

DÍLČÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ DOHODĚ (EV. Č. OBJEDNATELE DOH/40/04/003905/2023)
PŘÍLOHA Č. 2 - PODROBNÁ SPECIFIKACE CENY

a) Celková cena za předmět plnění na základě stanovení pracnosti (počtu člověkodnů) a jednotkových cen za člověkodenní práci:

Služby rozvoje – pozice:	Pracnost „člověkodnů“	Cena v Kč za „člověkodenní“ bez DPH	Cena v Kč bez DPH celkem
Vedoucí projektu	17	15 000	255 000
Konzultant senior	47	14 000	658 000
Konzultant junior	32	12 000	384 000
Softwarový analytik		14 400	0
Programátor senior		11 200	0
Programátor junior		9 000	0
Celkem bez DPH			1 297 000
DPH			272 370
Celkem včetně DPH			1 569 370

„Člověkodenní“ se rozumí 8 hodin práce příslušného pracovníka u zadavatele včetně všech případných souvisejících nákladů na dopravu, stravování, ubytování apod.

b) Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny etap plnění na jednotlivých městských částech

Výše uvedené ceny jednotlivých etap plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každou převzatou etapu plnění Objednatelem.

Implementace agendových systémů pro městské části	Výstup	Městská část	Dílčí cena k akceptaci	Celkem Kč bez DPH
Fáze 1. Prováděcí projekt - detailní popis řešení vč. detailního harmonogramu, testovacích scénářů, upřesnění rizik a požadavků na zajištění součinností.	Akceptace prováděcího projektu	Praha-Újezd	84 800 Kč	324 250 Kč
		Praha-Kolovraty	84 800 Kč	
		Praha-Řeporyje	154 650 Kč	
Fáze 2. Realizační fáze - vývoj programových úprav dle prováděcího projektu, instalace a parametrizace na testovací systém, základní nastavení vč. integračních vazeb a předání pro zahájení testování.	Akceptace instalace na TST	Praha-Újezd	169 600 Kč	648 500 Kč
		Praha-Kolovraty	169 600 Kč	
		Praha-Řeporyje	309 300 Kč	
Fáze 3. Testovací fáze - školení, podpora testovacího provozu s průběžným zapracováním připomínek, ověření integračních vazeb a výstupů, akceptace testovacího systému podle testovacích scénářů.	Akceptace testovacího systému	Praha-Újezd	50 880 Kč	194 550 Kč
		Praha-Kolovraty	50 880 Kč	
		Praha-Řeporyje	92 790 Kč	
Fáze 4. Příprava produktivního systému - instalace a konfigurace produktivního prostředí.	Závěrečná akceptace	Praha-Újezd	33 920 Kč	129 700 Kč
		Praha-Kolovraty	33 920 Kč	
		Praha-Řeporyje	61 860 Kč	
Celkem bez DPH				1 297 000 Kč
DPH (21%)				272 370 Kč
Celkem včetně DPH				1 569 370 Kč