

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 312/2024/OR
„Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel: | PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice |
| IČ: | 27840069 |
| DIČ: | CZ27840069 |
| Zastoupený: | Peter Majdiak, jednatel |
| Bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2024 smlouvu o dílo č. 312/2024/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „Revitalizace ulice Hradební v Mohelnici“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy a vyplývají z přiložených soupisů prací.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	3 436 933,92Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	472 964,98Kč
Celková cena díla	bez DPH	3 909 898,90Kč
	DPH 21 %	821 078,77Kč
	Celkem s DPH	4 730 977,67Kč


Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.“

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **04. 06. 2025** usnesením č. **2203/86/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací

V Mohelnici dne 09-06-2025



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za zhotovitele
Peter Majdiak, jednatel

