

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.4.2025

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

Obec Mikulůvka

sídlo: Mikulůvka 226, 756 24
zastupuje: Ing. Zdeněk Marek, starosta
IČO: 00304107
dále i objednatel

a

COMMODUM, spol. s r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 3318

jednající: Ing. Tomáš Tichý – jednatel
sídlo: 756 27, Valašská Bystřice 225
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
dále i zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2025 smlouvu o dílo na akci „Oprava podbití sociálního zařízení a rekonstrukce přístřešku – koupaliště Mikulůvka“ (dále i smlouva).
2. V průběhu zhotovování díla nebyly provedeny všechny sjednané práce (dále i méněpráce).

Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Cena méněprací:

Cena bez DPH:	38 686,79 Kč
DPH 21 % v Kč	94 404,55 Kč
cena v Kč vč. DPH	543 950,04 Kč

Soupis méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu č. 2 dodatku.

Cena díla celkem mínus méněpráce:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo:	488 232,28 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>-38 686,79 Kč</u>
Cena díla dle dodatku č. 1	449 545,49 Kč

3. Text čl. 7., odst. 1. smlouvy o dílo se nahrazuje textem:

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena v Kč bez DPH 449 545,49 Kč

DPH 21 % v Kč 94 404,55 Kč

cena v Kč vč. DPH 543 950,04 Kč

III. Ostatní ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

3. **Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:**
Právní jednání stanovené smlouvou je schváleno usnesením ZO Mikulůvka č. 21/9 ze dne 3. 4. 2025.

4. Přílohy dodatku: Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: Méněpráce – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Mikulůvce dne

13. 05. 2025



za objednatele

Ing. Zdeněk Marek, starosta



Ve Valašské Bystřici dne


13. 5. 2025



za zhotovitele

Ing. Tomáš Tichý, jednatel

Příloha č. 1: Změnový list

Stavba:	Oprava podbití sociálního zařízení a rekonstrukce přístřešku – koupaliště Mikulůvka	
Objednatel:	Obec Mikulůvka, Mikulůvka 226, 756 24 Mikulůvka	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	
Smlouva o dílo ze dne	14.4.2025	
Předmět změny: Odpočet nerealizovaných odvozů odpadů		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě rozhodnutí objednatele nebude zhotovitel provádět odvoz a složení suti na skládku. Objednatel tyto práce provede na vlastní náklady.		
Cena víceprací:		
Cena méněprací:	-38 686,79 Kč bez DPH	
Přílohy:	Položkový rozpočet MNP	
Za dodavatele zpracoval: Dne:	Karel Kadlec, hl. stavbyvedoucí 13.05.2025	24.  Valašská Bystřice 225 756 27 IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238 www.commodum.cz
Doporučeno ke schválení:		
Za Investora: Dne:	Ing. Zdeněk Marek, starosta 13.05.2025	

Příloha č. 2: Méněpráce – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

práva podbití sociálního zařízení a rekonstrukce přístřešku - houpaliště Mikulůvka

01

Odpočet nerealizovaných odvozů odpadů

226

IČ: 00304107

DIČ: CZ00304107

75624

Mikulůvka

Valašská Bystřice 225

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

75627

Valašská Bystřice

Vypracoval: **Machýček**

Rozpis ceny

Celkem

HSV

-38 686,79

PSV

0,00

MON

0.00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

-38 686,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

-38 686,79 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-38 686,79 CZK

γ Mikulůvce

dne

13.05.2025



Za zhotovitele

Za objednatele,



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6000205	Oprava podbití sociálního zařízení a rekonstrukce přístřešku - koupaliště	0,00	-38 686,79		-38 686,79	100,00
01	Stavební objekt	0,00	-38 686,79		-38 686,79	100,00
01	Oprava podbití šaten a sociálního zařízení	0,00	-25 581,29		-25 581,29	66,12
01	Odpočet nerealizovaných odvozů odpadů	0,00	-25 581,29		-25 581,29	66,12
02	Rekonstrukce přístřešku	0,00	-13 105,50		-13 105,50	33,88
01	Odpočet nerealizovaných odvozů odpadů	0,00	-13 105,50		-13 105,50	33,88
Celkem za stavbu					-38 686,79	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	-38 686,79	100,00
Cena celkem			-38 686,79	100,00

Položkový rozpočet

S:	06-0164	Oprava podbití sociálního zařízení a rekonstrukce přístřešku - koupaliště Mikulůvka
C:	01	Stavební objekt
C:	01	Oprava podbití šaten a sociálního zařízení
C:	01	Odpočet nerealizovaných odvozů odpadů

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-25 581,29
1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-4,43963	450,00	-1 997,83
2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-13,31889	60,00	-799,13
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,09196	300,00	-1 527,59
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-45,82766	20,00	-916,55
5	979990141R00	Poplatek za uložení suti - izolace	t	-3,23531	6 000,00	-19 411,86
6	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs dřeva, skupina odpadu 170904	t	-1,85665	500,00	-928,33

Položkový rozpočet

S:	06-0164	Oprava podbití sociálního zařízení a rekonstrukce přístřešku - koupaliště Mikulůvka
C:	01	Stavební objekt
C:	02	Rekonstrukce přístřešku
C:	01	Odpočet nerealizovaných odvozů odpadů

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-13 105,50
1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,55000	450,00	-247,50	
2	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,64999	60,00	-99,00	
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,55000	300,00	-165,00	
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-4,94996	20,00	-99,00	
5	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs dřeva, skupina odpadu 170904	t	-0,08000	500,00	-40,00	
6	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	-0,47000	20 000,00	-9 400,00	
7	979990250R00	Poplatek za zpracování nebezpečného odpadu (N) - pytlování	t	-0,47000	6 500,00	-3 055,00	