



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz


Dodavatel:

Ing. Aleš Kreisl

Pražská 1149

Vrchlabí 54301

IČ: 61245950



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY**

Dodatek č.2 OBJ-24-731/2024

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Dodatek č. 2 - prodloužení termínu na výkon technického dozoru investora a autorského dozoru na stavbu: Huťský rybník - odbahnění rybníku, dle cenové nabídky ze dne 15.11.2024 - dle skutečného čerpání - důvod nedokončení stavby zhotovitelem ve stanoveném termínu.

Datum plnění od: 10.6.2025

Datum plnění do: 30.8.2025

Předběžná cena: 156 000,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd investic

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis:
10-06-2025
IC: 000

Datum a podpis:
10.6.

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@krnap.cz.

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V e. Vrchlabí dne 17. 06. 2025

Souhlasím. Za do

Ing. Aleš Kreisl
Pražská 1149
Vrchlabí 54301
IČ: 61245950

[REDACTED]
*VODNÍ STAV.
12 VRCHLABÍ
2604418606
604131370

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Ing. Aleš Kreisl, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí, tel. [REDACTED]

Správa KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Věc : Poptávka na zajištění autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI)

Předmět poptávky

Zajištění AD a TDI na akci spojenou s odbahněním a nezbytnými technickými úpravami Huťského rybníka (jedná se o prodloužení termínu dodávky stavby tzn. od 12/2024 do 06/2025)

Místo plnění

Vrchlabí a v místě umístění stávající rybníční nádrže, tzn. v Harrachově

Termíny plnění

AD a TDI bude vypracováván v průběhu 12/2024 až 06/2025, tzn. po dobu 7 kalendářních měsíců, tzn. 28 týdnů, předpokladem je 20 kontrol.dní á 3000,-....60 000,- Kč bez DPH

nabídková cena:

Huťský rybník	cena AD+TDI bez DPH 21% :	60 000,- Kč
	DPH 21% :	12600,- Kč
	Cena celková :	72600,- Kč

Platební podmínky

Fakturace vždy na závěr měsíce dle počtu kontrolních dní.

S pozdravem
Ing. Aleš Kreisl

Ing. Aleš Kreisl, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí, tel. [REDACTED]

Správa KRNAP
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí

Věc : Poptávka na zajištění autorského dozoru (AD) a technického dozoru investora (TDI)

Předmět poptávky

Zajištění AD a TDI na akce spojené s odbahněním a nezbytnými technickými úpravami rybníků a) Strážné, b) Hádek, c) Milnice a Huťský

Místo plnění

Vrchlabí a v místě umístění stávajících rybníčních nádrží, tzn. Dolní Dvůr, Strážné a Harrachov

Termíny plnění

AD a TDI bude vypracováván v průběhu 07/2024 až 11/2024, tzn. po dobu 4 kalendářních měsíců, tzn. 16 týdnů

nabídková cena:

1) ada) Strážné	cena AD+TDI bez DPH 21% :	19 500,- Kč
	DPH 21% :	4 095,- Kč
	Cena celková :	23 595,- Kč
2) adb) Hádek	cena AD+TDI bez DPH 21% :	21 600,- Kč
	DPH 21% :	4 536,- Kč
	Cena celková :	26 136,- Kč
3) adc) Milnice a Huťský	cena AD+TDI bez DPH 21% :	96 000,- Kč
	DPH 21% :	20 160,- Kč
	Cena celková :	116 160,- Kč

Platební podmínky

Fakturace vždy na závěr měsíce dle počtu kontrolních dn

S poz

Ing. A