

DODATEK č. 08032-2025-4502-D-0153/96-01-003-X01207-02

ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace sanace pro oblast naftalínky a její okolí a oblast podzemních jímek (Čističe II) v areálu Michle společnosti Pražská plynárenská, a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKO SYSTEM spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Tylovická 490/32, Zličín, 155 21 Praha 5
IČO: 44851804
DIČ: CZ44851804
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6353
zastoupen: RNDr. Martin Guth, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08032-2023-4502-S-0153/96-01-003-X01207 ze dne 21. 9. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.3 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 a dle § 222 odst. 6 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2025, označeného jako „Návrh změny závazku ze smlouvy č. 2 - Zpracování projektové dokumentace sanace pro oblast naftalínky a jejího okolí a oblast podzemních jímek (Čističe II) v areálu Michle společnosti Pražská plynárenská, a.s.“, vyhotoveného zhotovitelem,

evidovaného objednatelem 22.4.2025 pod č.j.: MF-14281/2025/4502-4, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaného rozpočtu (dále jen „ZZS č. 2“).

Popis ZZS č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona:

ZZS č. 2 řeší vícepráce spočívající v provedení akustické studie stavby a navýšení jednotek za inženýrskou činností spojenou se zajištěním správních povolení pro realizaci prací.

Popis ZZS č. 2 dle § 222 odst. 2 zákona:

Uplatnění vyhrazené změny uvedené v bodě 3.3. Smlouvy.

Finanční změny:

Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona ve výši 21 500,- Kč bez DPH, tj. 5,58 %.

Odůvodnění ZZS č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona:

Důvodem ZZS č. 2 je požadavek Hygienické stanice hlavního města Prahy na zpracování Akustické studie ze stavební činnosti a větší náročnost na inženýrskou činnost.

Odůvodnění ZZS č. 2 dle § 222 odst. 2 zákona:

Prodloužení doby plnění pro zajištění potřebných povolení z důvodu průtahů a požadovaných doplnění podkladů ze strany správních úřadů pro zajištění povolení sanačních prací.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný zhotovitelem, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 11. 8. 2023, **aktualizovaný ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 407 000,- Kč (slovy: čtyři sta sedm tisíc korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.6.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 11.6.2025
Za EKOSYSTEM spol. s r.o.

Ing. Vladimír Dolejský Ph.D.
ředitel odboru 45

RNDr. Martin Guth
jednatel