

Dodatek č. 1, DS25000059/1 ke smlouvě o dílo č. DS25000059

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

DEKPROJEKT s.r.o.

Sídlo: Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

IČ: 27642411

DIČ: CZ699000797

Číslo účtu: 35-7899980247/0100

Zastoupen: Ing. Vítém Kutnarem, jednatelem

Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným vedená u Městského soudu v Praze, C 120996

Datová schránka: s7yyfj5

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
DS25000059 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku na změnu termínu plnění.
2. Původní znění čl. IV. odst. 1.:

1. *Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 60 dní od nabytí účinnosti této smlouvy v sídle objednatel.*

Čl. IV. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 120 dní od nabytí účinnosti této smlouvy v sídle objednatele.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 04. 06. 2025 pod číslem usnesení 0793-14-2025-OMM-RM.

V Praze dne

**Ing. Vít
Kutnar**

Digitálně podepsal
Ing. Vít Kutnar
Datum: 2025.06.09
13:33:35 +02'00'

.....
Zhotovitel:

Ing. Vít Kutnar, jednatel

V Jaroměři dne

.....

Objednatel:

Bc. Jan Borůvka, starosta