

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 7/2025/RR/fol
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
města

[REDACTED]

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

[REDACTED]

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 92828.

(dále jen zhotovitel)

opus architekti s.r.o.

Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava

Ing. arch. Martin Materna

[REDACTED]

Raiffeisenbank a.s.

24696070044/5500

CZ19415982

19415982

[REDACTED]

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 7/2025/RR/fol ze dne 17.3.2025 na zpracování aktualizace projektové dokumentace dle výsledků ZAV provedené v 1.PP zámku a sloučení jednotlivých projektových dokumentací týkajících se 1.PP zámku, a to PD „Návrh využití 1. PP v místnostech č. 14 – 20 zámku v Bílovci“ a PD „Návrh využití 1. NP zámku Bílovec a části 1. PP (místnosti č. 7 – 13)“, do jedné dokumentace zahrnující řešení celého suterénu (1. PP) zámku Bílovec, bez úprav v 1. NP (dále jen „dílo“), s názvem **Pokračující obnova bíloveckého zámku „Od hradu k zámku“**. Důvodem je změna termínu plnění smlouvy, a to z důvodu včasného nedodání podkladů od zpracovatelů ZAV.

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	ihned po podpisu smlouvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :	do 15. 7. 2025

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 7/2025/RR/fo1.

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
Starosta města

.....
Ing. arch. Martin Materna