

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:

325004023 Mihálik

Termín ukončení těžby:

10.08.2025

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

není

Termín předání místa těžby zpět:

10.07.2025

Plnění náležitostí Závěrkového listu:

Oznámení ukončení těžební činnosti	20.05.2025	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Nestabilní poloha vývrátů:	0
		Úklid (odvoz) kletu:	0

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

nezjištěno

Asanace erozních rýh:

provedeno

Ošetření odřených stromů:

ošetřené (ks)

0

neošetřené (ks)

0

Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:

provedeno

Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:

nezjištěno

Vykližení kletu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů

provedeno

Asanace skládek:

provedeno

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Vyjádření Odběratele:

09.06.2025

Za LČR, s.p.

Za Odběratele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek