

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra dle SoD	Změna č.1	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena dle SoD	Změna č.1	Cena celkem	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Komentář
SO_01: Stavební objekt 01								640 521	19 052	659 573	151,3	7,0				
001: Zemní práce								89 810	13 422	103 232	45,6	2,2				
N1	SP	111203111	Odstranění pařezů odřezováním do hloubky až 500 mm	m2												nová položka
1.	SP	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2												položka bez změny
N2	SP	130001101	Příplatek za zřízení výkopů odstranění kořenu	m3												nová položka
2.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3												položka bez změny
3.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3												položka bez změny
4.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3												položka bez změny
5.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3												položka bez změny
6.	SP	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m												položka bez změny
7.	SP	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m												položka bez změny
8.	SP	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m												položka bez změny
9.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3												položka bez změny
10.	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3												položka bez změny
11.	H	58344171	Štěrkodrt' frakce (Olbramovice) 0-32	t												položka bez změny
12.	H	58344197	Štěrkodrt' frakce 0-63	t												položka bez změny
13.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2												položka bez změny
14.	SP	001X3	Ochrana stávajících kabelů NN (navléci kopoflex 160 vč. obetonování 0,2*0,2 m)	m												položka bez změny
15.	SP	001X4	Kabelovod (4x chránička 160 Kopoflex vč. obetonování 1,3*0,3m)	m												položka bez změny
002: Základy																
16.	SP	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2												položka bez změny
17.	SP	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2												položka bez změny
18.	SP	274321311	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3												položka bez změny
19.	SP	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t												položka bez změny
20.	SP	334359111R	Výřez bednění pro vstup trub betonovou konstrukcí DN 150	kus												položka bez změny
003: Svislé konstrukce																
21.	SP	279113131R	Nosná zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25-XC1	m2												položka bez změny
22.	SP	279113134R	Nosná zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25-XC1	m2												položka bez změny
23.	SP	279113135R	Nosná zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25-XC1	m2												položka bez změny
24.	SP	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t												položka bez změny
004: Vodorovné konstrukce																
25.	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3												položka bez změny
26.	SP	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2												položka bez změny
27.	SP	593R3	Atika tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25-XC1	m2												položka bez změny
28.	SP	411121121	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm	kus												položka bez změny
29.	SP	411121125	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm	kus												položka bez změny
30.	H	593R1	Panel stropní předpjatý SPIROLL 3800x1190x200 mm	kus												položka bez změny
31.	H	593R2	Panel stropní předpjatý SPIROLL 5100x1190x200 mm	kus												položka bez změny
32.	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3												položka bez změny
33.	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t												položka bez změny
34.	SP	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3												položka bez změny
35.	SP	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t												položka bez změny
36.	SP	004X5	Dilatace mezi spádovým betonem a atikou (např. čedičová vata tl. 20mm vč. nábehového klínu)	m												položka bez změny
005: Komunikace																
37.	SP	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2												položka bez změny
38.	H	59245007	Dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2												položka bez změny
006: Úpravy povrchu																
39.	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2												položka bez změny
40.	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2												položka bez změny
41.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn - (MAR2 007 HBW 48)	m2												položka bez změny
009: Ostatní konstrukce a práce																
42.	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3												položka bez změny
43.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m												upravená položka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra dle SoD	Změna č.1	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena dle SoD	Změna č.1	Cena celkem	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Komentář
44.	H	59217491	Obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	kus												upravená položka
45.	SP	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada												položka bez změny
46.	SP	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada												položka bez změny
47.	SP	949111813	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m	sada												položka bez změny
099: Přesun hmot HSV																
48.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t												položka bez změny
49.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t												položka bez změny
50.	SP	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t												položka bez změny
51.	SP	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t												položka bez změny
52.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t												položka bez změny
53.	SP	997X1	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3												položka bez změny
54.	SP	998011031	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t												položka bez změny
712: Powlakové krytiny																
55.	SP	712311101	Provedení powlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2												položka bez změny
56.	H	11163150	Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t												položka bez změny
57.	SP	712341559	Provedení powlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2												položka bez změny
58.	H	62852256	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2												položka bez změny
59.	H	62852256R1	Pás asfaltovaný modifikovaný s hrubozrnným břidlicovým posypem	m2												položka bez změny
60.	SP	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny powlakové v objektech v do 6 m	t												položka bez změny
740: Silnoproud																
61.	MP	X1	Přisazené zářivkové svítidlo 49W, IP66, elektronický předřadník	ks												položka bez změny
62.	MP	X2	Vypínač řazení 1, 230V/10A, pro montáž na povrch, IP44, ref. typ ABB Praktik, bílá	ks												položka bez změny
63.	MP	X3	Elektroinstalační krabice pro povrchovou montáž, se svorkovnicí	ks												položka bez změny
64.	MP	X4	Kabel CYKY 3Cx1,5, uložený pevně	m												položka bez změny
65.	MP	X5	Kabel CYKY 2Ax1,5, uložený pevně	m												položka bez změny
66.	MP	X6	Kabelová vkladací lišta 24x22	m												položka bez změny
67.	MP	X7	Doplnění rozvaděče R1 (1x jistič 230V/10A/B)	kpl												položka bez změny
N3	MP	220730301	Územnění	m												nová položka
68.	MP	X8	Požární ucpávka EI30 pro utěsnění požární trasy na přechodu přes hranici požárního úseku, 0,1x0,1m	ks												položka bez změny
69.	MP	X9	Dokumentace skutečného provedení	hod												položka bez změny
70.	MP	X10	Vyhotovení dokladové části stavby	hod												položka bez změny
71.	MP	X11	Uvedení do provozu	hod												položka bez změny
72.	MP	X12	Drobný instalační materiál - hmoždinky, štítky, popisky atd.	soubor												položka bez změny
73.	MP	X13	Revize	soubor												položka bez změny
74.	MP	X14	Pomocné montážní práce	hod												položka bez změny
750: Slaboproud (EPS)																
75.	MP	022X6	Příprava pro natažení kabelu EPS (prostup zdí tl. 400mm, MTŽ plastové chráničky průměr 22mm v dl.5m)	soubor												položka bez změny
76.	MP	022X7	Montáž stávajícího čidla a kabelu (čidlo dodá LP)	kus												položka bez změny
77.	MP	022X8	Konfigurace do stávajícího systému EPS (řízený dodavatel - COLSYS s.r.o.)	soubor												položka bez změny
78.	MP	022X9	Požární ucpávka EI30 pro utěsnění požární trasy na přechodu přes hranici požárního úseku, 0,1x0,1m	kus												položka bez změny
79.	MP	022X10	Dokumentace skutečného provedení	soubor												položka bez změny
80.	MP	022X11	Uvedení do provozu	soubor												položka bez změny
764: Konstrukce klempířské																
81.	SP	764R1	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm - s povrchovou úpravou (odstín RAL 5010)	m												položka bez změny
82.	SP	764R2	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz plechu rš do 400 mm - s povrchovou úpravou (odstín RAL 5010)	kus												položka bez změny
83.	SP	764R3	Oplechování nadezdívek (atik) - střechy z Pz plechu mechanicky kotvené do rš 330 mm - s povrchovou úpravou (odstín RAL 5010)	m												položka bez změny
84.	SP	764R4	Okapnice z Pz plechu mechanicky kotvené do rš 200 mm - s povrchovou úpravou (odstín RAL 5010)	m												položka bez změny
85.	SP	764R5	Krycí přítlačná lišta z Pz plechu mechanicky kotvené - s povrchovou úpravou (odstín RAL 5010)	m												položka bez změny
86.	SP	764R6	Krycí svislá lišta (dilatace od hangáru F) z Pz plechu mechanicky kotvené - s povrchovou úpravou (odstín RAL 5010)	m												položka bez změny
87.	SP	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t												položka bez změny
767: Konstrukce zámečnické																
88.	SP	767R1	Montáž vrat garážových otvíravých dvoukřídlých plochy přes 13 m2	kus												položka bez změny
89.	H	767R2	Otvíravá vrata 4700x4150mm vč. příslušenství	kus												položka bez změny

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra dle SoD	Změna č.1	Výměra celkem	Jedn. cena	Cena dle SoD	Změna č.1	Cena celkem	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Komentář	
90.	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t													položka bez změny
			784: Malby														
91.	SP	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2													položka bez změny
			V03: Zařízení staveniště														
92.	ON	030001000	Zařízení staveniště	Kč													položka bez změny
			V06: Územní vlivy														
93.	ON	060001000	Územní vlivy	Kč													položka bez změny
			V07: Provozní vlivy														
94.	ON	070001000	Provozní vlivy	Kč													položka bez změny