



DODATEK Č. 1

č. dodatku: E617-S-1042/2017/1

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-1042/2017

ISPROFOND: 562 373 0001

a

Společník - správce: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kterou zastupuje: Ing. Petr Brzezina, 1. místopředseda představenstva

a Ing. Roman Kocúrek, člen představenstva

a

Společník: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kterého zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva

a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

ve Společnosti: „**Malverína**“ založené společenskou smlouvou ze dne 2. 12. 2016

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117859353/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00105951

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 2. 2017 na zhotovení stavby s názvem „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:**

1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 1

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele, kterým je nově Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 117859353/0300, IBAN: CZ810300000000117859353. Zhotovitel zastoupený správcem Společnosti „Malverína“, kterým je společnost OHL ŽS, a.s., o změnu bankovního spojení a čísla účtu, na který je oprávněn za celou Společnost „Malverína“ přijímat platby od Objednatele, požádal dopisem ze dne 30.4.2017.

Dále je důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 požadavek Zhotovitele na změnu Oprávněných osob Zhotovitele na pozici zástupce Zhotovitele ve věcech technických, na pozici zástupce stavbyvedoucího, na pozici specialisty (vedoucího prací) na železniční svršek a spodek, na pozici specialisty (vedoucího prací) na silnoproud a na pozici osoby odpovědné za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smluvní strany konstatují, že pro nově oprávněné osoby Zhotovitel předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů ve stejném rozsahu, v jakém v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci nahrazovaných oprávněných osob.

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je rovněž skutečnost, že na základě žádostí Zhotovitele a v souladu s odstavcem 7.5.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, Objednatel souhlasí se změnou v Seznamu subdodavatelů tak, jak tato změna vyplývá z aktualizovaného Seznamu subdodavatelů, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitel současně prohlašuje, že žádný z nově doplňovaných Subdodavatelů nenahrazuje žádného ze Subdodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokazoval chybějící část kvalifikace.

- 1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna bankovního spojení Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy

Bankovní spojení Zhotovitele zní nově takto:

Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby v části Oprávněné osoby za Zhotovitele

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	

E-mail	
Telefon	
Fax	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

Změna Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 8 Smlouvy – Seznamem subdodavatelů - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů – změna dle Dodatku č. 1
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3.7.2017

V Brně dne 3.7.2017

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Petr Brzezina
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů – změna dle Dodatku č. 1

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 2/3146 106 17 Praha 10 IČ: 480 29 483	sdělovací a zabezpečovací zařízení projektování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení	
Miroslav Zbořil Luká 79, PSČ 783 24, ČR IČ: 466 15 831	provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu – zařízení elektrická	
Ing. Olga Veselá Kšírova 183/37 619 00 Brno IČ: 462 67 875	požární bezpečnost staveb	
Metrostav a.s. Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8 IČ: 000 14 915	výroba a montáž ocelových konstrukcí	
DT Mostárna, a.s. Dolní 100 797 11 Prostějov IČ: 277 01 042	výroba a montáž ocelové konstrukce mostu SO 04-19-10	
INSET s.r.o. Lucemburská 1170/7 Vinohrady, 130 00 Praha 3 IČ: 035 79 727	zhotovitel zatěžovací zkoušky	
ŽSD a.s. Brněnská 1050 664 42 Modřice IČ: 645 11 359	odpadové hospodářství a recyklace	
DRILLING TRADE, s.r.o. Škrobálkova 158/21 Kunčičky, 718 00 Ostrava IČ: 258 99 015	provádění mikropilot	
SITEL, spol. s r.o. Baarova 957/15 140 00 Praha 4 IČ: 447 97 320	dodávka prací a materiálu pro kabelovod žst. Valtice	
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 Trnitá, 602 00 Brno IČ: 253 17 628	izolace	
BETONBAU, s.r.o.	technologické domky	

Průmyslová 698/5a 108 00 Praha 10 – Malešice IČ: 496 14 819		
REKOP s.r.o. Průmyslová 1895/1 568 02 Svitavy IČ: 274 99 499	Zast. Valtice–město, žel. nástupiště Zast. Valtice, opěrná zeď Zast. Valtice, zárubní zeď	
Intesys BRNO s.r.o. Franzova 922/70 Maloměřice, 614 00 Brno IČ: 293 79 091	Dálková diagnostika technologických systémů	
Supervisory systems, s.r.o. Veveří 2581/102 Žabovřesky, 616 00 Brno IČ: 469 73 435	Dispečerská řídicí technika	
	CELKEM %	51,90%