



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Banka: ČSOB, a.s
Č.úctu: 217301293/0300
Odběratel-plátce:
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČO: 00164801

Číslo dokladu (VS): **3625010742**
Smlouva-objednávk: D600/52000/00157/24/00
Smlouva odběratele: prov.sml. MZP-OG-42/24/SDD
Číslo odběratele: 104369
Konstantní symbol: 0308
Příjemce-adresa pro doručení:
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha

Datum uskutečnění účet. případu: **12.05.2025**
Datum uskutečnění zdan. plnění: **12.05.2025**
Datum vystavení: 20.05.2025
Splatnost: **13.06.2025**
Forma úhrady: přev. příkazem
Měna: CZK
Číslo zakázky: 1625010586

Fakturujeme:

č.o.3000 v k.ú. Kutná Hora zabezpečení projevu SDD "propad v ul. Chrpová (p.č.4818/5)"dle rámcové dohody
v CES č. 230157-č.j. prov.sml : ENV/2024/361919

- Přílohy: podklad k fakturaci
-soupis provedených prací
-zápis o odevzdání a převzetí
-zjišťovací protokol k fakturaci

Úhradu částky prosíme na účet č. 8010-0805109003/0300

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
služby -neplátcí DPH						
1.058.389,70	1	JV	1.058.389,70	21 %	222.261,84	1.280.651,54
Cena vč. DPH CZK						1.280.651,54
K úhradě CZK						1.280.651,54

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
1.058.389,70	21 %	222.261,84	1.280.651,54

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Vystavil(-a):
Telefon:
Email:





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

Z-08-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

Faktura externí - podklad k vystavení

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologi
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: č. smí. MŽP-OG-42/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Zabezpečení projevu SDD „propad v ulici Chrpová (p. č. 4818/5)“
(č. o. 3000) v k. ú. Kutná Hora

CZ-CPA:

Cena plnění bez DPH: 1 058 389,70 Kč

Účetní období: 12.05.2025


Splatnost: Dle smlouvy

Zakázka: H052019EX3

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy: 3

zápis,
zjišťovací protokol,
soupis provedených
prací

V Libušíně, dne: 20.05.2025

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Zabezpečení projevu SDD „propad v ulici Chrpová (p. č. 4818/5)“
(č. o. 3000) v k. ú. Kutná Hora

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik

Datum: 30.04.2025

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Dřevo (hranoly, prkna)	m ³	1,0	12 500	12 500,00
2	Osazení ocelové injektážní jehly	m	40,0	1 329	53 160,00
3	Dodávka lité cementové pěny	m ³	35,0	5 670	198 450,00
4	Cementojílová směs	t	24,0	11 730	281 520,00
5	Provedení nízkotlaké injektáže	hod	24,0	3 010	72 240,00
6	Demontáž povalu	m ²	25,0	140	3 500,00
8	Přesun hmot	t	59,5	2 440	145 180,00
9	Mzdy vč. odvodů a cest. náhrad	hod	168,0	571	95 928,00
10	Ubytování	den	5,0	800	4 000,00
11	Doprava materiálu	km	1 000,0	45	45 000,00
12	Dopravní náklady - osobní	km	1 830,0	25	45 750,00
13	Technický dozor	hod	40,0	628	25 120,00
14	Geodetické zaměření	hod	32,0	759	24 288,00
15	Zařízení staveniště	%	2,50%	957 000	23 925,00
16	Ohrazení výstražnou páskou	m	62,8	50	3 140,00
17	Závěrečná zpráva	%	2,39%	1 033 000	24 688,70
Celkem (Kč bez DPH)					1 058 389,70



Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.			
Objednatel: ČR - MŽP, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha		Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: DIAMO, s. p. Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem		Ing. Petr Šarboch	Vedoucí ZBZS Libušín
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.		Ing. Zdeněk Macka	GDO Oblasti č. 1
Poddodavatel:			
Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení o zabezpečení SDD:			
Číslo oznámení a název SDD: č. o. 3000 název díla: „propad v ulici Chrpová (p. č. 4818/5)“			
Místo: k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora		Kraj: Středočeský	
Projektant: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS		Zahájení: 20. 11. 2024	Dokončení: 30. 04. 2025
Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-42/24/SDD ze dne 29. 11. 2024 CES: 230 157			
Ve znění dodatku – číslo ze dne:			
Závěrečně převzetí:			
Rozpočtová hodnota zabezpečení SDD 1 815 389,70 Kč bez DPH a 2 196 621,54 Kč vč. DPH.			
Hodnota zabezpečení SDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 1 058 389,70 Kč bez DPH a 1 280 651,54 Kč včetně DPH.			
Prohlídkou SDD (OPDD) bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle plánu postupu prací. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu postupu prací, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.			
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Vypracování závěrečné zprávy.			
Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: 31. 5. 2025.			

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení zabezpečení SDD předá zhotovitel: 31. 5. 2025		
Odevzdání a převzetí zabezpečení SDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 30. 04. 2025		
Pokyny a doporučení: Nestanovují se.		
Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.		
Odběratel prohlašuje, že přijímá práce spojené se zabezpečením SDD dnem 30. 04. 2025 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.		
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení SDD a končí dnem 30. 04. 2028		
Za zhotovitele: Ing. Petr Šarboch	Za GDO: Ing. Zdeněk Macka	Za odběratele: Ing. Petr Uldrych
		
Přijímací řízení zahájeno dne: 30. 04. 2025 skončeno dne: 30. 04. 2025		
Přílohy: 1. Soupis provedených prací		Rozdělovník: Objednatel 2x Zhotovitel 2x GDO 1x

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období:

listopad - duben

rok 2024 - 2025

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZKOTOVITEL: DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

MŽP ČR

00164801

AKCE

Zabezpečení projevu SDD „propad v ulici Chrpová (p. č. 4818/5)“
(č. o. 3000) v k. ú. Kutná Hora

Zahájení:

Dokončení:

20.11.2024

30.04.2025

Místo: Kutná Hora

Kraj: Středočeský

Smlouva - číslo ze dne: 29.11.2024

č.sml.objednatele: MZP-OG-42/24/SDD

ve znění dodatku:

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):		2 196 621,54
Cena za provedené práce v Kč		od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období
2.	Kč		od zahájení do konce sledovaného období
Cena bez DPH		1 058 389,70	1 058 389,70
Cena včetně DPH		1 280 651,54	1 280 651,54
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)		915 970,00

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Petr Šarboch

Podpis:

Datum:

12.5.2025

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych

Podpis:

Datum:

12.5.2025

Za GDO: Jméno: Ing. Zdeněk Macka

Podpis:

Datum: