

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav - Pohled“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-32/2024

číslo jednací: 6880/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520011

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Emilem Filipem, předsedou představenstva**, Ing. Janem Tylem a Libuší

Tintěrovou - členy představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 929

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **4 618 537,35 Kč**, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v období 01/2025 – 03/2025 tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 6 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2025 – 3/2025“.

- 1.2 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 22 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
22	9 035 006,18 Kč	1 276 091,57 Kč	7 758 914,61 Kč

I. Předmět Dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena bez DPH po dodatku č. 5:	2 822 980 875,52 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:	+ 4 618 537,35 Kč
<u>Změna Smluvní ceny na základě ZL č. 22 bez DPH:</u>	<u>+ 7 758 914,61 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 6 bez DPH:	2 835 358 327,48 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 22 je součástí tohoto změnového listu a je smluvním stranám znám.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2025 – 3/2025“.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6, která nahrazuje předchozí tabulku Rekapitulace ceny.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-5 nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 2.6 Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.
- 2.7 Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2025 – 3/2025
Příloha č. 2 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

Objednatel
V Praze 12.6.2025

Zhotovitel
V Litoměřicích 10.6.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Emil Filip

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2025 – 3/2025

Aspe Firma: Chládek & Tintěra, a.s.

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2025 - 3/2025

Stavba 5613520011 -		1Q25															
Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	V sledov. obd. ZN [Kč]	V sledov. obd. ZBV [Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZN [Kč]	základ pro výpočet valorizace - nárokováná částka k val. ZBV [Kč]	nárokováná částka ZN [Kč]	nárokováná částka ZBV [Kč]					
PS 11-21-01	ŽST Příbyslav, SZZ	104 790 223,56	0,00	458 073,47	458 073,47		458 073,47	104 332 150,09	458 073,47	0,00	22 445,60						
PS 11-21-01.1	ŽST Příbyslav, provizorní SZZ	5 187 893,38	0,00	2 761 478,50		988 647,58 344 320,96	2 761 478,50	2 426 414,88	0,00 0,00	988 647,58 344 320,96	0,00 0,00	28 967,37 12 567,72					
					1 428 509,96				1 428 509,96	0,00	69 996,99						
PS 12-21-01	Příbyslav - Pohled, TZZ	39 721 189,83	978 393,27	232 554,68	232 554,68		1 210 947,95	38 510 241,88	232 554,68	0,00	11 395,18						
SO 11-10-01	ŽST Příbyslav, železniční svršek	141 764 073,34	1 140 136,91	2 430 107,13	2 427 302,04		3 570 244,04	138 193 829,30	2 427 302,04	0,00	118 937,80						
SO 11-11-01	ŽST Příbyslav - železniční spodek	74 038 121,82	14 061 282,01	2 562 935,98	2 532 829,48		16 624 217,99	57 413 903,83	2 532 829,48	0,00	124 108,64						
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek	231 057 919,71	19 466 002,47	14 498 790,63	13 928 436,76		33 964 793,10	197 093 126,61	13 928 436,76	0,00	682 493,40						
SO 12-11-01	Příbyslav - Pohled, železniční spodek	188 987 733,45	0,00	640 340,07	640 340,07		640 340,07	188 347 393,38	640 340,07	0,00	31 376,66						
SO 14-83-01	Kácení zeleně	13 038 668,92	242 393,58	4 911 490,95	3 848 453,75		5 153 884,53	7 884 784,39	3 848 453,75	0,00	188 574,23						
SO 11-14-01	ŽST. Příbyslav, nástupiště	21 534 192,49	0,00	1 568 175,69	1 568 175,69		1 568 175,69	19 966 016,80	1 568 175,69	0,00	76 840,61						
SO 12-14-01	zast. Příbyslav zastávka, nástupiště	7 797 081,24	0,00	215 863,89	215 863,89		215 863,89	7 581 217,35	215 863,89	0,00	10 577,33						
SO 12-14-02	zast. Stříbrné Hory, nástupiště	11 646 619,36	0,00	207 287,21	207 287,21		207 287,21	11 374 633,04		172 445,25 38 904,04 38 712,90	4 000,73 1 139,89 1 413,02						
									207 287,21	712 359,55	10 157,07	34 905,62					
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	12 884 884,57	762 932,10	217 535,75	451 445,17		980 467,85	11 904 416,72	451 445,17	0,00	22 120,81						
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod	9 443 371,55	0,00	711 589,16	711 589,16		711 589,16	8 731 782,39	711 589,16	0,00	34 867,87						
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535	8 939 142,34	83 756,17	2 000 118,94	1 966 945,86		2 083 875,11	6 855 267,23	1 966 945,86	0,00	96 380,35						
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	102 711 158,73	60 713 181,84	9 348 550,22		344 204,19 735 991,52	70 061 732,06	32 649 426,67	0,00 0,00	344 204,19 735 991,52	0,00 0,00	7 985,54 21 564,55					
					4 383 902,09				4 383 902,09	0,00	214 811,20						
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	9 140 019,16	125 404,54	458 557,05	475 799,37		583 961,59	8 556 057,57	475 799,37	0,00	23 314,17						
SO 11-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 103,736-103,971	27 990 584,06	0,00	3 750 094,20	3 750 094,20		3 750 094,20	24 240 489,86	3 750 094,20	0,00	183 754,62						
SO 12-20-01	Železniční most v ev. km 104,357	64 480 573,82	0,00	3 222 186,48	2 357 848,36		3 222 186,48	61 258 387,34	2 357 848,36	0,00	115 534,57						
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446	24 431 017,58	4 120 128,44	562 723,72	403 294,62		4 682 852,16	19 748 165,42	403 294,62	0,00	19 761,44						
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469	13 486 896,42	739 345,21	2 255 821,60	2 195 449,45		2 995 166,81	10 491 729,61	2 195 449,45	0,00	107 577,02						
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520	11 881 668,49	285 139,03	8 354,57	0,00		293 493,60	11 588 174,89	0,00	0,00	0,00						
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod	15 332 216,10	970 166,84	1 830 059,13	1 801 633,24		2 800 225,97	12 531 990,13	1 801 633,24	0,00	88 280,03						
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229	5 535 338,46	374 943,24	428 983,32	803 926,56		803 926,56	4 731 411,90	963 516,42	0,00	47 212,30						
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032	52 089 049,46	841 242,36	2 606 691,60	3 194 756,13		3 447 933,96	48 641 115,50	3 194 756,13	0,00	156 543,05						
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972	69 944 586,13	965 635,84	3 333 940,71	2 914 505,14		4 299 576,55	65 645 009,58	2 914 505,14	0,00	142 810,75						
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495	71 757 249,40	2 035 952,31	1 683 044,60	1 873 524,38		3 718 996,91	68 038 252,49	1 873 524,38	0,00	91 802,69						
SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982	10 487 215,65	631 785,08	520 292,07	463 071,43		1 152 077,15	9 335 138,50	463 071,43	0,00	22 690,50						
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900	2 593 256,03	293 661,90	8 604,29	0,00		302 266,19	2 290 989,84	0,00	0,00	0,00						
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254	2 377 289,82	293 661,90	8 604,29	0,00		302 266,19	2 075 023,63	0,00	0,00	0,00						
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824	3 172 905,24	293 661,90	8 604,29	0,00		302 266,19	2 870 639,05	0,00	0,00	0,00						
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546	9 533 297,91	497 057,77	832 312,86	1 081 753,85		1 329 370,63	8 203 927,28	1 081 753,85	0,00	53 005,94						
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336	9 119 892,06	460 557,19	639 826,87	662 733,40		1 100 384,06	8 019 508,00	662 733,40	0,00	32 473,94						
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372	8 153 345,57	432 146,60	744 841,16	744 841,16		1 176 987,76	6 976 357,81	744 841,16	0,00	36 497,22						
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302	4 163 847,36	346 533,69	10 153,44	0,00		356 687,13	3 807 160,23	0,00	0,00	0,00						
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	16 418 340,74	11 622 906,69	2 370 988,57		1 539 062,72 244 097,25	13 993 895,26	2 424 445,48	0,00 244 097,25	1 539 062,72 244 097,25	0,00 19 915,96	45 094,54 11 960,77					
					406 448,10				406 448,10	0,00	79 752,71						
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	25 667 591,16	19 208 395,25	3 099 975,36		2 721 935,39 161 994,04	22 308 370,61	3 359 220,55	0,00 161 994,04	2 721 935,39 161 994,04	0,00 0,00	7 937,71					
SO 12-22-04	Silniční nadjezd v ev. km 109,579	16 833 354,06	12 317 602,42	2 140 636,48		1 935 816,01 242 604,14	14 458 238,90	2 375 115,16	0,00 242 604,14	1 935 816,01 242 604,14	0,00 2 292,85	56 719,41 11 887,60					
						46 792,90			46 792,90								
SO 11-40-01.02	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ	1 974 789,42	32 997,13	857 817,90	284 311,30		890 815,03	1 083 974,39	284 311,30	0,00	13 931,25						
SO 11-40-01.021	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro	599 483,07	2 306,61	343 130,16	343 130,16		345 436,77	254 046,30	343 130,16	0,00	16 813,38						
SO 11-40-01.022	ŽST Příbyslav úprava objektu RZZ - VZT	538 641,22	0,00	427 324,61	427 324,61		427 324,61	111 316,61	427 324,61	0,00	20 938,91						
SO 11-41-01	ŽST Příbyslav, úprava přístřešku pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	32 836 375,99	0,00	970 589,70	970 589,70		970 589,70	31 865 786,29	970 589,70	0,00	47 558,90						
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	726 880,48	0,00	180 283,66	0,00		180 283,66	546 596,82	0,00	0,00	0,00						
SO 11-60-01	ŽST Příbyslav , úprava TV	68 970 510,53	2 015 057,04	3 007 856,90	2 523 172,46		5 022 913,94	63 947 596,59	2 523 172,46	0,00	123 635,45						
SO 12-60-01	Příbyslav-Poled ,úprava TV	122 374 411,82	25 254 357,38	23 630 074,77	23 129 453,41		48 884 432,15	73 489 979,67	23 129 453,41	0,00	1 133 343,22						
SO 13-60-01	ŽST Pohled , úprava TV	63 461 097,29	0,00	1 366 530,42	1 589 148,34		1 366 530,42	62 094 566,87	1 589 148,34	0,00	77 868,27						
SO 12-63-03	Příbyslav – Pohled, úprava rozvodu 6kV, 75 Hz	32 798 611,33	326 919,74	4 128,98	0,00		331 048,72	32 467 562,61	0,00	0,00	0,00						
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	208 117 367,76	7 262 233,76	9 954 346,57	0,00	0,00	17 216 580,33	190 900 787,43	0,00	0,00	0,00						
SO 98-98	Všeobecný objekt	91 449 510,71	11 938 938,11	23 497 737,70	0,00	0,00	35 436 675,81	56 012 834,90	0,00	0,00	0,00						
Celkem Stavba:		2 071 979 488,59	201 136 816,32	137 530 010,30	87 604 901,41	9 258 673,80	338 666 826,62	1 733 247 962,86	87 604 901,41	10 221 095,54	4 292 640,17	325 897,18					
										97 825 996,95		4 618 537,35					

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6

	Rekonstrukce trať.úseků Příbyslav - Pohled	Původní nabídka	Cena po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 4Q 2024	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8 za 4Q 2024 za ZbV	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.6
PS 11-05-01	ZST Příbyslav, samoobslužná zdvihací zařízení	7 191 938,08	7 191 938,08	0,00	0,00				7 191 938,08
PS 11-21-01	ZST Příbyslav, SZZ	104 790 223,56	104 790 223,56	22 445,60	0,00				104 812 669,16
PS 11-21-01.1	ZST Příbyslav, provizorní SZZ	3 481 657,05	5 187 893,38	69 996,99	41 535,09				5 299 425,46
PS 11-21-01.2	ZST Příbyslav, klimatizace SZZ	943 218,79	943 218,79	0,00	0,00				943 218,79
PS 11-21-02	ZST Příbyslav, zavazání TZZ Příbyslav - Sázava u Ž.	6 867 300,78	6 867 300,78	0,00	0,00				6 867 300,78
PS 11-22-11	ZST Příbyslav, místní kabelizace	5 690 886,08	5 690 886,08	0,00	0,00				5 690 886,08
PS 11-22-21	ZST Příbyslav, integrovaná telekomunikační zařízení	1 500 194,20	1 500 194,20	0,00	0,00				1 500 194,20
PS 11-22-23	ZST Příbyslav, EZS	2 425 994,63	2 425 994,63	0,00	0,00				2 425 994,63
PS 11-22-31	ZST Příbyslav, kamerový systém	9 179 911,09	9 179 911,09	0,00	0,00				9 179 911,09
PS 11-22-32	Zst. Příbyslav, rozhlasové zařízení	1 500 299,62	1 500 299,62	0,00	0,00				1 500 299,62
PS 11-22-33	Zst. Příbyslav, informační systém	9 076 065,49	9 076 065,49	0,00	0,00				9 076 065,49
PS 11-22-34	ZST Příbyslav, jednotný čas	615 810,22	615 810,22	0,00	0,00				615 810,22
PS 11-23-01	ZST Příbyslav, TS 22/0,4 kV	6 227 254,07	6 227 254,07	0,00	0,00				6 227 254,07
PS 11-23-02	ZST Příbyslav, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 591 533,68	4 591 533,68	0,00	0,00				4 591 533,68
PS 11-26-01	ZST Příbyslav, DRT	1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	0,00				1 915 217,90
PS 11-26-02	ZST Příbyslav, DDTS	3 489 052,56	3 489 052,56	0,00	0,00				3 489 052,56
PS 12-21-01	Příbyslav - Pohled, TZZ	39 699 005,78	39 721 189,83	11 395,18	0,00				39 732 585,01
PS 12-22-11	Příbyslav - Pohled, TK a DOK	30 944 574,37	30 944 574,37	0,00	0,00				30 944 574,37
PS 12-22-31	Zast. Příbyslav zastávka, rozhlasové zařízení	709 524,35	709 524,35	0,00	0,00				709 524,35
PS 12-22-32	zastávka, Příbyslav, informační systém	4 105 106,68	4 105 106,68	0,00	0,00				4 105 106,68
PS 12-22-33	Zast. Příbyslav zastávka, jednotný čas	302 106,70	302 106,70	0,00	0,00				302 106,70
PS 12-22-34	Zast. Stříbrné Hory, rozhlasové zařízení	698 268,76	698 268,76	0,00	0,00				698 268,76
PS 12-22-35	Zast. Stříbrné Hory, informační systém	3 927 771,07	3 927 771,07	0,00	0,00				3 927 771,07
PS 12-22-36	Zast. Stříbrné Hory, jednotný čas	302 106,70	302 106,70	0,00	0,00				302 106,70
PS 13-21-01	ZST Pohled, SZZ - definitivní SZZ	114 811 841,69	114 811 841,69	0,00	0,00				114 811 841,69
PS 13-21-01.1	ZST Pohled, provizorní SZZ	54 819 324,25	54 820 493,56	0,00	0,00				54 820 493,56
PS 13-22-11	Zst. Pohled, MK	3 072 206,71	3 072 206,71	0,00	0,00				3 072 206,71
PS 13-22-21	Zst. Pohled, ITZ	1 868 908,19	1 868 908,19	0,00	0,00				1 868 908,19
PS 13-22-23	Zst. Pohled, EZS	2 265 889,67	2 265 889,67	0,00	0,00				2 265 889,67
PS 13-22-31	Zst. Pohled, kamerový systém	4 762 060,91	4 762 060,91	0,00	0,00				4 762 060,91
PS 13-22-32	ZST Pohled, rozhlasové zařízení	471 096,05	471 096,05	0,00	0,00				471 096,05
PS 13-22-33	Zst. Pohled, IS	4 246 374,37	4 246 374,37	0,00	0,00				4 246 374,37
PS 13-22-34	Zst. Pohled, jednotný čas	320 606,75	320 606,75	0,00	0,00				320 606,75
PS 13-23-01	ZST Pohled, TS 22/0,4 kV	6 992 795,01	6 992 795,01	0,00	0,00				6 992 795,01
PS 13-23-03	ZST Pohled, úprava rozvodny RS 6kV, 75Hz	4 593 268,19	4 593 268,19	0,00	0,00				4 593 268,19
PS 13-26-01	ZST Pohled, DRT	1 915 217,90	1 915 217,90	0,00	0,00				1 915 217,90
PS 13-26-02	ZST Pohled, DDTS	3 109 757,26	3 109 757,26	0,00	0,00				3 109 757,26
PS 14-22-11	Příbyslav - Pohled, přenosový systém	11 468 694,03	11 468 694,03	0,00	0,00				11 468 694,03
PS 14-22-41	Příbyslav - Pohled, TRS a MKRS	1 553 051,69	1 553 051,69	0,00	0,00				1 553 051,69
PS 14-26-01	DP Havlíčkův Brod, doplnění DDTS, DRT	1 070 780,71	1 070 780,71	0,00	0,00				1 070 780,71
PS 14-26-02	ED Brno, doplnění DDTS, DRT	4 749 323,65	4 749 323,65	0,00	0,00				4 749 323,65
PS 14-26-03	CDP Přerov, doplnění DDTS	3 987 167,13	3 987 167,13	0,00	0,00				3 987 167,13
SO 11-10-01	ZST Příbyslav, železniční svršek	141 723 147,65	141 764 073,34	118 937,80	0,00				141 883 011,14
SO 11-11-01	ZST Příbyslav - železniční spodek	76 824 027,23	74 038 121,81	124 108,64	0,00				74 162 230,45
SO 11-14-01	ZST. Příbyslav, nástupiště	21 534 192,49	21 534 192,49	76 840,61	0,00				21 611 033,10
SO 11-20-01	Železniční most v ev. km 102,799	12 862 530,66	12 884 884,57	22 120,81	0,00				12 907 005,38
SO 11-20-02.1	Železniční most v ev. km 103,41 - podchod	9 443 371,55	9 443 371,55	34 867,87	0,00				9 478 239,42
SO 11-20-03	Železniční most v ev. km 103,535	8 936 688,28	8 939 142,34	96 380,35	0,00				9 035 522,69
SO 11-20-04	Železniční most v ev. km 103,723	90 078 923,57	102 711 158,73	214 811,20	29 550,09	22	1 810 411,93		104 765 931,95
SO 11-21-01	Železniční propustek v ev. km 102,939	9 136 344,81	9 140 019,16	23 314,17	0,00				9 163 333,33
SO 11-21-02	Železniční propustek v ev. km 103,585	92 833,70	95 981,32	0,00	0,00				95 981,32
SO 11-24-01	Zárubní zeď vlevo v km 103,736-103,971	27 990 584,06	27 990 584,06	183 754,62	0,00				28 174 338,68
SO 11-24-02	Zárubní zeď vpravo v km 103,745-103,945	20 823 545,94	20 823 545,94	0,00	0,00				20 823 545,94
SO 11-30-01	ZST Příbyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy	1 460 165,17	1 460 165,17	0,00	0,00				1 460 165,17
SO 11-40-01.01	ZST Příbyslav, technologická budova	11 952 513,44	12 378 090,71	0,00	0,00				12 378 090,71
SO 11-40-01.011	ZST Příbyslav, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99	0,00	0,00				226 839,99
SO 11-40-01.012	ZST Příbyslav, technologická budova - VZT	122 859,11	122 859,11	0,00	0,00				122 859,11
SO 11-40-01.02	ZST Příbyslav úprava objektu RZZ	1 953 012,68	1 974 789,42	13 931,25	0,00				1 988 720,67
SO 11-40-01.021	ZST Příbyslav úprava objektu RZZ - Elektro	599 398,88	599 483,07	16 813,38	0,00				616 296,45
SO 11-40-01.022	ZST Příbyslav úprava objektu RZZ - VZT	538 641,22	538 641,22	20 938,91	0,00				559 580,13
SO 11-41-01	ZST Příbyslav, úprava přístřešků pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	32 836 375,99	32 836 375,99	47 558,90	0,00				32 883 934,89
SO 11-42-01	ZST Příbyslav, drobná architektura, oplocení	221 312,92	221 312,92	0,00	0,00				221 312,92
SO 11-43-01	ZST Příbyslav orientační systém	604 730,42	604 730,42	0,00	0,00				604 730,42
SO 11-60-01	ZST Příbyslav , úprava TV	67 546 061,24	68 970 510,53	123 635,45	0,00	22	343 799,66		69 437 945,64
SO 11-61-01	ZST Příbyslav, ukojení vodivých konstrukcí	3 417 924,86	3 417 924,86	0,00	0,00				3 417 924,86
SO 11-62-01	ZST Příbyslav, úpravy rozvodu NN a VO	20 309 096,09	20 309 096,09	0,00	0,00				20 309 096,09
SO 11-62-02	ZST Příbyslav, osvětlení 1. nástupiště	4 128 449,14	4 128 449,14	0,00	0,00				4 128 449,14
SO 11-62-03	ZST Příbyslav, osvětlení 2. nástupiště	4 136 842,54	4 136 842,54	0,00	0,00				4 136 842,54
SO 11-62-04	ZST Příbyslav, osvětlení podchodu	1 359 575,01	1 359 575,01	0,00	0,00				1 359 575,01
SO 11-62-05	ZST. Příbyslav, DOÚO	6 731 425,24	6 731 425,24	0,00	0,00				6 731 425,24
SO 11-64-01	ZST. Příbyslav, EOv	7 069 626,74	7 069 626,74	0,00	0,00				7 069 626,74
SO 11-65-01	ZST Příbyslav, uzemnění TS 22/0,4 kV	266 315,57	266 315,57	0,00	0,00				266 315,57
SO 11-66-06	ZST Příbyslav, přípojka VN 22kV	1 130 556,38	1 130 556,38	0,00	0,00				1 130 556,38
SO 12-10-01	Příbyslav - Pohled, železniční svršek	224 313 175,79	231 057 919,71	682 493,40	0,00				231 740 413,11
SO 12-11-01	Příbyslav - Pohled, železniční spodek	188 987 733,45	188 987 733,45	31 376,66	0,00				189 019 110,11
SO 12-14-01	zast. Příbyslav zastávka, nástupiště	7 797 081,24	7 797 081,24	10 577,33	0,00				7 807 658,57
SO 12-14-02	zast. Stříbrné Hory, nástupiště	7 678 001,63	11 581 920,25	10 157,07	41 459,26				11 633 536,58
SO 12-20-01	Železniční most v ev. km 104,357	64 480 573,82	64 480 573,82	115 534,57	0,00				64 596 108,39
SO 12-20-02	Železniční most v ev. km 104,446	24 310 297,82	24 431 017,58	19 761,44	0,00				24 450 779,02
SO 12-20-03	Železniční most v ev. km 105,469	13 465 233,61	13 486 896,42	107 577,02	0,00				13 594 473,44
SO 12-20-04	Železniční most v ev. km 105,520	11 873 313,92	11 881 668,49	0,00	0,00				11 881 668,49
SO 12-20-05	Železniční most v ev. km 105,716 - podchod	15 303 790,21	15 332 216,10	88 280,03	0,00				15 420 496,13
SO 12-20-06	Železniční most v ev. km 106,229	5 524 352,62	5 535 338,46	47 212,30	0,00				5 582 550,76
SO 12-20-07	Železniční most v ev. km 107,032	52 058 344,11	52 089 049,46	156 543,05	0,00				52 245 592,51
SO 12-20-08	Železniční most v ev. km 107,988	4 739 741,57	4 739 741,57	0,00	0,00				4 739 741,57
SO 12-20-09	Železniční most v ev. km 108,972	69 909 340,42	69 944 586,13	142 810,75	0,00				70 087 396,88
SO 12-20-10	Železniční most v ev. km 109,495	71 682 937,14	71 757 249,40	91 802,69	0,00				71 849 052,09
SO 12-20-11	Železniční most v ev. km 109,982	10 468 704,35	10 487 215,65	22 690,50	0,00				10 509 906,15
SO 12-21-01	Železniční propustek v ev. km 104,900	2 584 651,74	2 593 256,03	0,00	0,00				2 593 256,03
SO 12-21-02	Železniční propustek v ev. km 105,254	2 368 685,53	2 377 289,82	0,00	0,00				2 377 289,82
SO 12-21-03	Železniční propustek v ev. km 105,824	3 164 300,95	3 172 905,24	0,00	0,00				3 172 905,24
SO 12-21-04	Železniční propustek v ev. km 108,336	1 308 501,78	1 308 501,78	0,00	0,00				1 308 501,78
SO 12-21-05	Železniční propustek v ev. km 107,546	9 515 155,30	9 533 297,91	53 005,94	0,00				9 586 303,85
SO 12-21-06	Železniční propustek v ev. km 108,336	9 103 081,72	9 119 892,06	32 473,94	0,00				9 152 366,00
SO 12-21-07	Železniční propustek v ev. km 109,372	8 137 572,22	8 153 345,57	36 497,22	0,00				8 189 842,79
SO 12-21-08	Železniční propustek v ev. km 110,302	4 153 693,92	4 163 847,36	0,00	0,00				4 163 847,36
SO 12-22-02	Silniční nadjezd v ev. km 107,201	14 304 359,56	16 418 340,74	19 915,96	57 055,31	22	86 448,78		16 581 760,79
SO 12-22-03	Silniční nadjezd v ev. km 109,021	22 198 108,40	25 667 591,16	0,00	87 690,42	22	2 752 389,72		

SO 13-25-01	Železniční most v ev. km 111,048 - demolice	766 861,87	766 861,87	0,00	0,00				766 861,87
SO 13-26-01	Návěstní krakorec v km 111,190	1 178 324,23	1 178 324,23	0,00	0,00				1 178 324,23
SO 13-30-01	ŽST Pohled, přístupové komunikace	1 386 770,61	1 386 770,61	0,00	0,00				1 386 770,61
SO 13-40-01.01	ŽST Pohled, technologická budova	11 944 807,40	11 944 807,40	0,00	0,00				11 944 807,40
SO 13-40-01.011	ŽST Pohled, technologická budova - Elektro	226 839,99	226 839,99	0,00	0,00				226 839,99
SO 13-40-01.012	ŽST Pohled, technologická budova - VZT	105 609,48	105 609,48	0,00	0,00				105 609,48
SO 13-40-01.02	ŽST Pohled, úpravy výpravní budovy	4 095 989,74	4 095 989,74	0,00	0,00				4 095 989,74
SO 13-40-01.021	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Vytápění	95 653,88	95 653,88	0,00	0,00				95 653,88
SO 13-40-01.022	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Zdravotechnika	96 832,61	96 832,61	0,00	0,00				96 832,61
SO 13-40-01.023	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - Elektro	919 505,14	919 505,14	0,00	0,00				919 505,14
SO 13-40-01.024	ŽST Pohled, úprava výpravní budovy - VZT	873 849,68	873 849,68	0,00	0,00				873 849,68
SO 13-41-01	ŽST Pohled, přístřešky pro cestující,zastřešení vstupů do podchodu	10 300 755,76	10 300 755,76	0,00	0,00				10 300 755,76
SO 13-42-01	ŽST Pohled, drobná architektura, oplocení	115 872,97	115 872,97	0,00	0,00				115 872,97
SO 13-43-01	ŽST Pohled, orientační systém	445 663,55	445 663,55	0,00	0,00				445 663,55
SO 13-45-01	ŽST Pohled, demolice	720 300,13	726 880,48	0,00	0,00				726 880,48
SO 13-60-01	ŽST Pohled , úprava TV	63 461 097,29	63 461 097,29	77 868,27	0,00				63 538 965,56
SO 13-61-01	ŽST Pohled, ukolejení vodivých konstrukcí	5 480 276,38	5 480 276,38	0,00	0,00				5 480 276,38
SO 13-62-01	ŽST Pohled, úpravy rozvodu NN a VO	13 601 474,39	13 601 474,39	0,00	0,00				13 601 474,39
SO 13-62-02	ŽST Pohled, osvětlení ostrovního nástupiště	1 624 406,60	1 624 406,60	0,00	0,00				1 624 406,60
SO 13-62-03	ŽST Pohled, osvětlení podchodu	773 377,58	773 377,58	0,00	0,00				773 377,58
SO 13-62-04	ŽST. Pohled, DOÚO	6 247 652,62	6 247 652,62	0,00	0,00				6 247 652,62
SO 13-64-01	ŽST. Pohled, EOÚ	8 129 821,80	8 129 821,80	0,00	0,00				8 129 821,80
SO 13-65-01	ŽST Pohled, uzemnění TS 22/0,4 kV	283 601,73	283 601,73	0,00	0,00				283 601,73
SO 13-66-05	ŽST Pohled, přípojka VN 22kV	994 020,94	994 020,94	0,00	0,00				994 020,94
SO 13-75-01	ŽST Pohled, přeložka vodovodu	248 416,09	248 416,09	0,00	0,00				248 416,09
SO 14-15-01	Příbyslav - Pohled, výstroj a značení trati	1 739 264,96	1 739 264,96	0,00	0,00				1 739 264,96
SO 14-73-01.01	Příbyslav - Pohled, přeložka ZOK ČD Telematika - definitivní	-	-	0,00	0,00				0,00
SO 14-73-01.02	Příbyslav - Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	-	-	0,00	0,00				0,00
SO 14-73-01.03	Příbyslav-Pohled, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	11 969 129,06	11 980 278,22	0,00	0,00				11 980 278,22
SO 14-83-01	Kácení zeleně	11 573 733,64	13 038 668,92	188 574,23	0,00				13 227 243,15
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	208 117 367,76	208 117 367,76	0,00	0,00				208 117 367,76
SO 98-98	Všeobecný objekt	88 969 179,74	91 449 510,70	0,00	0,00	22	3 955 478,40		95 404 989,10
		2 763 309 541,96	2 822 980 875,52	4 292 640,17	325 897,18		9 035 006,18	1 276 091,57	2 835 358 327,48