

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_02_07
Stavba: 20.ZŠ – odstranění UMT venkovního hřiště a příprava povrchu na pozemku p.č. 3134/29

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
RK rent s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Petr Šabek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 180 529,32
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 180 529,32	247 911,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 428 440,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2025_02_07

Stavba:

20.ZŠ – odstranění UMT venkovního hřiště a příprava povrchu na pozemku p.č. 3134/29

Místo:

Datum:

7. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Petr Šabek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 180 529,32	1 428 440,48
SO 01	stavební část	1 155 529,32	1 398 190,48
SO 04	VON	25 000,00	30 250,00