

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
Sídlo	:	Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Mgr. Pavel Simkovič, ředitel
IČ	:	00559105
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	2836661/0100
Tel.	:	577 585 111, 577 585 540
E-mail	:	gz@gymzl.cz
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	PSM plus s.r.o.
Sídlo	:	Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno
Statutární orgán	:	Josef Dunča, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Sp. zn. C 63872 vedená u Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	Josef Dunča, jednatel
b) ve věcech technických	:	Josef Dunča, jednatel
IČO	:	291 83 294
DIČ	:	CZ29183294
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu ¹	:	107-7317820287/0100
Tel.	:	608 708 086
E-mail	:	psmplus@seznam.cz
ID DS	:	i6teekq

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku, na kterém se smluvní strany dohodly, je změna závazku ze Smlouvy, kdy dojde k záměně některých položek soupisu stavebních prací za jiné. Tyto předmětné položky jsou konkretizovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Povaha této změny odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), jelikož nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu podle nových položek

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný nebo vyšší.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Dodatek se stává účinným dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne



Za objednatele

Za zhotovitele

Příloha č. 1 – Konkretizace zaměněných položek soupisu stavebních prací