



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY



**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SMLDEU-30-2/2025,
myslivecká zařízení – kazatelny, uzavřené dne 10.01.2025**

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 5830601/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Kamil Špaček

se sídlem: Partyzánská 221, 500 08 Nový Hradec Králové
IČ: 68218834
bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu s článkem VIII. Ostatní ujednání, odst. 2 uzavřely smluvní strany tento Dodatek č. 1. Smluvní strany se shodly na změně článku V. Místo a termín plnění, odst. 2. Termín plnění.

Nové znění odst. 2. Termín plnění:

5 kusů kazatelen včetně požadovaného příslušenství a služeb: 15.07. – 31.07.2025

10 kusů kazatelen včetně požadovaného příslušenství a služeb: 15.07. – 31.07.2025

Odůvodnění:

Aktuální stav terénu v lokalitách určených pro stavbu kazatelen neumožnil zahájení stavebních prací za použití nutné techniky v původním termínu 01.04.2025 v souladu s uzavřenou smlouvou, a to z důvodu značně podmačeného a nesjízdného terénu přístupových cest (opakující se sněhové a dešťové srážky v jarních měsících).

Vzhledem k tomu, že lokality vybrané pro stavbu kazatelen se nacházejí i v oblastech s výskytem tetřívka obecného a lejska malého (předměty ochrany Ptačí oblasti Krkonoše) a probíhá jejich hnízdění, nelze plnění díla započít před termínem 15.07.2025, přičemž konečný termín plnění díla zůstává neměnný.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku

Ve Vrchlabí, dne 26.05.2025

V Novém Hradci Králové, dne 27.05.2025

[REDACTED]
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 11 VRCHLABÍ
IČ: CZ00088455

[REDACTED]
Kamil Špaček

Za správnost

č. 07: