

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/VO/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

“Kobylnice – obnova veřejného osvětlení“

1. **Objednavatel:** **Obec Kobylnice**
Na Budínku 240
664 51 Kobylnice
IČ : 00488160



Osoby oprávněné jednat ve věcech z této smlouvy: Bc. Michael Ulbrich

Dále jen objednatel

a

2. **Zhotovitel:** **SŠEE Sokolnice**
Učiliště 496
664 52 Sokolnice
IČ : 00380407
DIČ : CZ-00380407



Osoby oprávněné jednat ve věcech z této smlouvy: Mgr Marek Jelínek

Dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodli na změně některých ustanovení smlouvy:

I.

Dodací lhůta

Původní termín dokončení díla:	30.6.2025
Nový termín dokončení díla:	23.12.2025

II.

Cena díla

Původní termín dokončení díla:	5 889 312,-Kč	včetně DPH
Nová cena díla:	6 054 100,93,-Kč	včetně DPH

Tento dodatek schválila Rada obce Kobylnice na své 70. schůzi dne 20. 5. 2025 usnesením č. 16.

V Kobylnicích dne

V Sokolnicích dne

.....
osoba oprávněná jednat
za objednatele

.....
osoba oprávněná jednat
za zhotovitele