

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. BoMi07/2023

„Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavby skateparkového hřiště ve Varnsdorfu“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Varnsdorf**, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank. spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel: Bonidee MNG s.r.o.
Sídlo: Ostrovského 1190/17, Praha 5, Smíchov, 150 00
IČ: 061 87 366
DIČ: CZ06187366
Zapsaný v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, C277730
Bank. spojení: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

Dodatek č. 2 mění výše uvedenou smlouvu v tomto smyslu:

Část III. Předmět a rozsah díla

Čl. 4 Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla **nejpozději do 31.7.2025**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.

Termín předání staveniště: 20.08.2024

Důvodem změny termínu dokončení díla je potřeba zajistit jeho kompletní dokončení, včetně výsevu trávníku, instalace mobiliáře a provedení veškerých administrativních úkonů spojených s předáním díla.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek č. 2 je v souladu s usnesením Rady města Varnsdorf č. 252/2025 ze dne 12.6.2025

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Ve Varnsdorfu, dne:

.....
(objednatel)
Jan Šimek, starosta města

.....
(zhotovitel)
Jaroslav Šimáček, jednatel