

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Mokřanský p.; PP Bojovského p. ř.km 9,0; Šternberský p.; LP Šternberského p.;

Zahořanský p. - PD, AD ze dne 5. 3. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě
podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Pavel Janouš

se sídlem Nosákov 15, 257 03, Jankov

IČO: 876 03 268

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

datová schránka: rufg5qe

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Mokřanský p.; PP Bojovského p. ř.km 9,0; Šternberský p.; LP Šternberského p.; Zahořanský p. - PD, AD č. S954/2025/028 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2025 Smlouvu o dílo Mokřanský p.; PP Bojovského p. ř.km 9,0; Šternberský p.; LP Šternberského p.; Zahořanský p. - PD, AD č. S954/2025/028 (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla – rozšíření předmětu prací na základě stanoviska Povodí Vltavy, s. p., č. j. PVL-22059/2025/240/Hr ze dne 14. 4. 2025.
2. Změna rozsahu díla: Zpracování projektové dokumentace bude nad rámec původního zadání obsahovat povodňový a havarijný plán akce Mokřanský potok v ř. km 0,030–0,900. Tato změna si vyžádá vícepráce ve výši 12 000,00 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách:

Čl. I. odst. 5 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

„Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- *zaměření mocnosti sedimentu a jeho objemu,*
- *zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků se vstupem na pozemky,*
- *zajištění vyjádření a souhlasů dle zadávacího listu,*
- *zpracování povodňového a havarijního plánu pro akci: Mokřanský potok v ř. km 0,030–0,900. “*

Čl. III. odst. 1 smlouvy, který se nahrazuje novým zněním takto:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 195 000,00 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH. “

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na zpracování povodňového a havarijního plánu

V Benešově , dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Nosákově , dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

.....
správy toků
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Pavel Janouš



Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
Česká republika

Cenová nabídka na zpracování povodňového a havarijního plánu

Vážený pane inženýre,

dovoluji si Vám zaslat cenovou nabídku na zpracování povodňového a havarijního plánu, které jsou požadovány dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, s. p., č. j. PVL-22059/2025/240/Hr, v rámci projektované akce: Mokřanský potok v ř. km 0,030–0,900.

Cena za zpracování včetně projednání činí 12 000 Kč. Nejsem plátcem DPH.

S přáním hezkého dne

