

Veřejná zakázka č.: VZ 47.24
Identifikátor zakázky č.: P24V00000417

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

KAPEGO projekt s.r.o.
28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupený Marcelem Chobotem, jednatelem

IČO: 29395933
DIČ: CZ 29395933
Peněžní ústav: KB Ostrava

Č. účtu: 107-1649430237/0100

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38720.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I. Úvodní ujednání

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 4073/RMOB-JIH/2226/75 ze dne 15.5.2025 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1225/2024/INV ze dne 17.10.2024

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1225/2024/INV:

1. V průběhu provádění díla byl objednatelem vznesen požadavek na úpravu projektové dokumentace stupeň DSP spočívající v doplnění dokumentace o vybudování šikmé zvedací rampy a změnu závazku ze smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 01.09.2024 a ze dne 11.03.2025.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro povolení stavby	1 580.000,-	331.800,-	1 911.800,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	95.000,-	19.950,-	114.950,-
Dodatek č. 1	75.000,-	15.750,-	90.750,-
Cena celkem	1 750.000,-	367.500,-	2 117.500,-

2. V souvislosti s výše uvedeným se v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo mění výše

1. faktury z částky 1 911.800,- Kč vč. DPH na částku 2 002.550,- Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.

3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.03.2025.

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Marcel Chobot
jednatel společnosti