

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. v platném znění na kompletní realizaci stavby

číslo smlouvy u objednatele: 4501869867/M60/4016

číslo smlouvy u zhotovitele:01/EGD/2023

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Objednatel | : | EG.D, s.r.o. |
| Se sídlem | : | Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno |
| Zapsaná v obchodním rejstříku | : | vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 142374 |
| IČ | : | 21055050 |
| DIČ | : | CZ21055050 |
| Zastoupená: | : | Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., jednatelem společnosti a |
| | : |  |
| Zástupce pro projednání smlouvy | : | |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : | |
| 2. Zhotovitel | : | Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace |
| Se sídlem | : | 664 52 Sokolnice 496 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku | : | Zřizovací listina č.j.: 20/69 |
| Zastoupená | : | Mgr. Markem Jelínkem, ředitelem školy |
| IČ | : | 00380407 |
| DIČ | : | CZ00380407 |
| Bankovní spojení | : | KB Brno-venkov č.ú.: 31739-641/0100 |
| Zástupce pro projednání smlouvy: | : | |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických: | : |  |

NÁZEV STAVBY: Kobylnice, kabel NN + TS ZD obnova (3. etapa)
ČÍSLO STAVBY: 1040005242

Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek IV. Doba plnění zakázky

Původní termín dokončení díla: 30.6.2025

Nový termín dokončení díla: 15.11.2025

Stručné zdůvodnění:

Důvody ke změně termínu dokončení stavby (PD):

Koordinace s pokládkou dalších inženýrských sítí (veřejné osvětlení, optika).

Objednavatel

Ing. Václav
Hrach, Ph.D.

Digitálně podepsal
Ing. Václav Hrach,
Ph.D.
Datum: 2025.06.16
10:36:55 +02'00'

Ing. Václav Hrach, Ph.D.
jednatel společnosti

Miroslav Šrůma

Digitálně podepsal
Miroslav Šrůma
Datum: 2025.06.11
14:41:23 +02'00'

Ing. Miroslav Šrůma
vedoucí Logistiky a Materiálového hospodářství

Dodavatel

Mgr. Marek
Jelínek

Digitálně podepsal
Mgr. Marek Jelínek
Datum: 2025.06.11
12:21:21 +02'00'

Mgr. Marek Jelínek
ředitel školy

Pavel
Březa

Digitálně podepsal
Pavel Březa
Datum: 2025.06.11
13:11:50 +02'00'