



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/60/2025/0019 Studie systému sídelní zeleně Praha Horní Počernice

Městská část Praha 20
se sídlem Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice
IČO: 00 240 192
DIČ: CZ 00240192
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 43-6962650247/0100
zastoupená: Mgr. Petrem Měšťanem, starostou
(dále jen „objednatel“)
a
Ing. Pavel Šimek – Florart
sesídlo: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod
IČO: 13697129
DIČ: CZ5806261472
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 194955860247/0100
zastoupený/á:
ve věcech smluvních: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
ve věcech realizačních a technických: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu vzniku požadavku na zapracování obsahu dle „Metodiky pro zpracování studií systému sídelní zeleně na území městských částí hl. m. Prahy“ (č.j. MHMP 622372025).

Zpracování požadavků, které jsou obsaženy ve výše uvedené metodice představuje rozšíření předmětu plnění. Požadované hodnocení ekosystémových služeb je nad rámec Metodického rámce zpracování Studie SSZ a bude použito pro doplnění údajů pro Koncepti zelené infrastruktury. Toto rozšíření plnění je dále podmíněno získáním dat (IPR) potřebných pro hodnocení poskytování ekosystémových služeb a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Dodatku č.1. Obsahová analýza k požadovanému rozšíření předmětu plnění je uvedena v Příloze č.1.

- (1) Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu pro předání díla. Smlouvou byl v čl. III. odst. 3.3. dohodnut nejzazší termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 01.12.2025. Dodatkem č. 1 byl termín plnění změněn: 01.06.2026
 - Termíny dílčích etap dle čl. 3.2. zůstávají beze změny
- (2) Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny za dílo. Smlouvou byla v čl. IV. odst. 4.2. uvedena cena celkem: 1 820 000 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla cena celkem změněna: 2 293 200 Kč bez DPH (navýšení 26 %)

Za objednatele

.....



Za zhotovitele:

