

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodšárenská 2, Žďár nad Sázavou

Věc:

Úprava vody Vír - vícepráce*Kalkulace ceny stavebních prací*4 ze d **Příloha k D.č.1 SOD/34/24 ze dne 21.11.2024**

č.p.	Popis položky, výkaz výměr	m.j.	množství	jed.cena	celkem
Práce dohodnuté na jednání dne 17.1. a 21.1.2025					
1	změna ocelové konstrukce, vyztužení ŽB skeletu				
2	vrtání kotevních otvorů v ŽB, DN 20 mm				
3	tyč závitová M 18, Pz, matice, velkoplošná podložka				
4	montáž kotev ze závitových tyčí na chemickou kotvu Sika Anchor Fix 3030				
5	sanace - reprofilace otvorů po průzkumných vrtech pr. 100, hl. 200 mm, AM, reprofilační malta třídy R 4				
6	sanace - reprofilace, drážek v obvodových sloupech po průzkumu, AM, očištění a pasivace obnažené výztuže, reprofilační malta tř. R4				
7	sanace - reprofilace, děr po průzkumných zkouškách plochydo 0,25 m2, AM, reprofilace maltou tř. R47				
8	demontáž ocelového potrubí DN 300 a DN 400, zaslepení - materiál objednatele, předpokládaná hmotnost 500 kg, rozřezání manipulace				
9	demontáž technologie, demontáž technologie pro další požití - přeložení, zpětná montáž, demontáž topení apod.				
10	demontáž elektroinstalace, provizorní vyvěšení				
11	nucená ventilace po dobu svářecích rací, vybozování tvorů pro umístění ventilátoru v obvodovém zdivu 60/60 cm				
12	ON, GZS, náklady na dopravu, přesuny hmot provoz investora apod.				
	Celkem bez DPH				153 138,80 Kč
	DPH	%	21		32 159,15 Kč
	Celkem				185 297,95 Kč

V Novém Městě na Mor.

Dne : 22.1.2025