

Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo č. SD25000246

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

Vlček Jan

Sídlo: Velichovská 955, 551 01, Jaroměř - Cihelny

IČ: 16776976

DIČ: CZ6611011275

Číslo účtu: 1196749551/0100

Právní forma, registrace: 101 - Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Datová schránka: bkfevi5

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Vlček

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Eva Machová, Marian Holub

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.: SD 25000246 (dále jen jako „smlouva“) dílo se rozšiřuje o demontáž hromosvodu, který musí být po instalaci střešní krytiny odborně namontován nový tak, aby splňoval veškeré nutné normy ohledně plánované instalace fotovoltaiky na zmíněnou střechu. Demontáž je v ceně 35.- Kč bez DPH za 1 bm. Celkem 180 bm = 6 300,- Kč bez DPH.

Čl. I.

1. Původní znění čl. III. odst. 1.:

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>521 470,- Kč</i>
<i>(slovy: pět set dvacet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých)</i>	
<i>DPH</i>	<i>109 508,70 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>630 978,70 Kč</i>

Čl. III. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:


Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>527 770,- Kč</i>
<i>(slovy: pět set dvacet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých)</i>	
<i>DPH</i>	<i>110 831,70 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>638 601,70 Kč</i>

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 04.06.2025 pod číslem usnesení 0782-14-2025-OMM-RM.

V Jaroměři dne 11. 6. 2025



V Jaroměři dne 5-6-2025



