

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST: Změna pažení spád.šachty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | číslo ZL:005a/TI/3196, 005b/TI/3196           |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany - Holásky                                                                                                             |                                               |  |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TDI UL. K JEZERŮM – VÝMLATIŠTĚ – III. Vodovod, kanalizace, zasakování<br>SO 305 Kanalizace splašková – úsek A-A2 a B<br>SO 306 Kanalizace splašková – úsek C |                                               |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno                                                                                                   |                                               |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 43874835, DIČ: CZ 43874835                                 |                                               |  |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel                                                                                                                                                   |                                               |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09.04.2025                                                                                                                                                   |                                               |  |
| <p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.</p> <p><b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b><br/>- V rámci objektu SO 305 a 306 je navrženo rozšíření splaškové kanalizace s napojením do navrhované šachty.</p> <p><b>Popis změny:</b><br/>Ve ZL003/TI/3196 bylo při budování spádiškové šachty uvažováno s pažením výkopu štětovnicemi. S ohledem na proveditelnost bylo namísto původního záměru použito řezivo a stavební hranoly.</p> <p><b>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</b><br/>- Změna 005a) Vzhledem k rozměrům výkopu pro umístění šachty je změna pažení zvolena jako vhodnější technologické řešení.<br/>- Změna 005b) z důvodu zvýšeného přítoku vody nastala nutnost vyššího čerpání podzemní vody</p> <p><b>Komentář ke změně:</b><br/>Změna 005a) – jedná se o vhodnější technologické řešení<br/>Změna 005b) - Jedná se o nepředpokládané okolnosti, které projektant nemohl předvídat, změna je nutná pro provedení stavby. Tato změna má dopad do ceny díla, nemá dopad do termínu provedení díla.</p> |                                                                                                                                                              |                                               |  |
| Cena méně prací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | Cena více prací bez DPH :                     |  |
| ZL 005a/TI/3196 -253.706,90,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | ZL 005a/TI/3196 244.768,22,- Kč               |  |
| ZL 005b/TI/3196.... 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | ZL005b/TI/3196 62.861,72,- Kč                 |  |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:      |  |
| ZL 005a/TI/3196 -8.938,68,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | NE                                            |  |
| ZL 005b/TI/3196 62.861,72,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                               |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                               |  |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Vyjádření technického dozoru investora (TDI): |  |
| Souhlasím: ..... <i>ANO</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Souhlasím: ..... <i>ANO</i> .....             |  |
| Datum: 12.5.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | Datum: 12.5.2025                              |  |
| (jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | (jméno, příjmení, podpis)                     |  |
| Vyjádření projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Vyjádření objednatele:                        |  |
| Souhlasím: ..... <i>ANO</i> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Souhlasím: BO MMB                             |  |
| Datum: 12.5.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | Datum: 12.5.2025                              |  |
| (jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | (jméno, příjmení, podpis)                     |  |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                               |  |
| 1. Rozpočet ZL 005a/TI/3196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                               |  |
| 2. Rozpočet ZL 005b/TI/3196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                               |  |

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>Stavba: 24MM099 Změny díla - TI/3196</b><br><b>ZL005a/TI/3196 Změna pažení spádišť šachty - vhodnější technologie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |               |                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Statutární město Brno</b><br><b>Dominikánské nám.196/1</b><br><b>60200 Brno</b>                        | IČO: 44992785 | DIČ:                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.</b><br><b>Kačírkova 982/4</b><br><b>15800 Praha 5</b> | IČO: 43874835 | DIČ:                  |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |               |                       |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |               | Celkem                |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |               | -8.938,68             |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |               | 0,00                  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |               | 0,00                  |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |               | 0,00                  |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |               | 0,00                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |               | <b>-8.938,68</b>      |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |               |                       |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 %                                                                                                      |               | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 %                                                                                                      |               | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 %                                                                                                      |               | -8.938,68 CZK         |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 %                                                                                                      |               | -1.877,12 CZK         |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |               | 0,00 CZK              |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |               | <b>-10.815,80 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v <u>BRNE</u><br/> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> Za zhotovitele/ </div> <div style="text-align: center;"> dne <u>12.5.2025</u><br/> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> Za objednatele </div> </div> |                                                                                                           |               |                       |

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                               | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %      |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| 99-01            | Méněpráce                                           | 0,00                    | -253.706,90             | -53.278,45 | -306.985,35 | 2.838  |
| 99-005           | Změna pažení spád.šachty                            | 0,00                    | -253.706,90             | -53.278,45 | -306.985,35 | 2.838  |
| 99-02            | Vícepráce                                           | 0,00                    | 244.768,22              | 51.401,33  | 296.169,55  | -2.738 |
| 99-005.A         | Změna pažení spádišť.šachty - vhodnější technologie | 0,00                    | 244.768,22              | 51.401,33  | 296.169,55  | -2.738 |
| Celkem za stavbu |                                                     | 0,00                    | -8.938,68               | -1.877,12  | -10.815,80  | 100    |

Popis stavby: 24MM099 - Změny díla - TI/3196

Popis objektu: 99-01 - Méněpráce

Popis rozpočtu: 99-005 - Změna pažení spád.šachty

Popis objektu: 99-02 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 99-005.A - Změna pažení spádišť.šachty - vhodnější technologie

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %      |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|--------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | -17.914,15 | 200,4  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | -62,60     | 0,7    |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 9.038,07   | -101,1 |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | -8.938,68  | 100,0  |

# Položkový rozpočet

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| S: 24MM099       | Změny díla - TI/3196     |
| O:               | Měněpráce                |
| R: ZL005aTI/3196 | Změna pažení spád.šachty |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem      | objekt/ceník    | Poř.č.položky |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               |                                                                                              |    |            |           |             |                 |               |
| 1              | 151401202R00  | Pažení stěn výkopu hnané, štetovnicemi, hl. do 8 m                                           | m2 | -119,70000 | 1,446,00  | -173.086,20 | ZL003/TI/3196/B | 2             |
|                |               | doprava štetovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štetovnic. |    | -119,70000 |           |             |                 |               |
|                |               | <b>-(4,05+4,50)*2*7,00</b>                                                                   |    |            |           |             |                 |               |
| 2              | 151401212R00  | Odstanění pažení stěn ze štetovnic,hnané,hl.do 8m                                            | m2 | -119,70000 | 673,00    | -80.558,10  | ZL003/TI/3196/B | 3             |
| <b>Díl: 99</b> |               |                                                                                              |    |            |           |             |                 |               |
| 3              | 998271301R00  | Staveništní přesun hmot                                                                      |    |            |           | -62,60      |                 |               |
|                |               | Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop                                            | t  | -0,14005   | 447,00    | -62,60      | ZL003/TI/3196/B | 45            |
|                |               | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                     |    |            |           |             |                 |               |

# Položkový rozpočet

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| S: 24MM099        | Změny díla - TI/3196                                |
| O:                | Vícepráce                                           |
| R: ZL005a/TI/3196 | Změna pažení spádíšť šachty - vhodnější technologie |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství                         | Cena / MJ | Celkem     | objekt/ceník | Poř.č.položky |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                  |           |            |              |               |
| 1             | 154075411     | Pažení výrubu šachty fošny mokrá<br>z 30% mokrá : (0,14+5,5)*(2,55+3,0)*2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,78120                         | 2.470,00  | 46.389,56  | ÚSR 25/I     |               |
| 2             | 154075511     | Odpažení výrubu šachty fošny mokrá.<br>z 30% mokrá : (0,14+5,5)*(2,55+3,0)*2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 18,78120                         | 691,00    | 12.977,81  | ÚSR 25/I     |               |
| 3             | 154085411     | Pažení výrubu šachty fošny vodnatá<br>z 70% vodnatá : (0,14+5,5)*(2,55+3,0)*2*0,7                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 43,82280                         | 2.610,00  | 114.377,51 | ÚSR 25/I     |               |
| 4             | 154085511     | Odpažení výrubu šachty fošny vodnatá<br>1,85*(2,55+3,0)*2<br>z 30% mokrá : -(0,14+5,5)*(2,55+3,0)*2*0,3                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1,75380<br>20,53500<br>-18,78120 | 751,00    | 1.317,10   | ÚSR 25/I     |               |
| 5             | 154976112     | Konstrukce výstroje šachet dřevěné rámy montáž mokrá<br><b>Mezisoučet</b><br>Začátek provozního součtu<br>horní rám : 0,14*0,14*(0,5+3+0,5)*2*1<br>0,14*0,14*2,55*2*1<br>ostatní rámy : 0,14*0,14*3*2*7<br>0,14*0,14*2,55*2*7<br>stojky : 0,03*0,15*5,5*4<br>Konec provozního součtu<br><b>Mezisoučet</b><br>z 30% mokrá : 1,87868*0,3 | m3 | 0,56360                          | 22.500,00 | 12.681,00  | ÚSR 25/I     |               |
| 6             | 154976211     | Konstrukce výstroje šachet dřevěné rámy demontáž mokrá<br><b>Mezisoučet</b><br>Začátek provozního součtu<br>horní rám : 0,14*0,14*(0,5+3+0,5)*2*1<br>0,14*0,14*2,55*2*1                                                                                                                                                                | m3 | 0,28282                          | 16.300,00 | 4.609,97   | ÚSR 25/I     |               |

# Položkový rozpočet

|    |                |                                                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------|
| S: | 24MM099        | Změny díla - TI/3196                            |
| O: |                | Vícepráce                                       |
| R: | ZL005a/TI/3196 | Změna pažení spádů štět - vhodnější technologie |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                            | MJ | Množství       | Cena / MJ | Celkem          | objekt/ceník | Př.č.položky |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
|                 |               | ostatní rámy : 0,14*0,14*3*2*3                           |    | 0,35280        |           |                 |              |              |
|                 |               | 0,14*0,14*2,55*2*3                                       |    | 0,29988        |           |                 |              |              |
|                 |               | stojky : 0,03*0,15*1,85*4                                |    | 0,03330        |           |                 |              |              |
|                 |               | Konec provozního součtu                                  |    |                |           |                 |              |              |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                        |    |                |           |                 |              |              |
|                 |               | <b>z 30% mokrá : 0,94274*0,3</b>                         |    | <b>0,28282</b> |           |                 |              |              |
| 7               | 154986112     | Konstrukce výstroje šachet dřevěné rámy montáž vodnatá   | m3 | 1,31508        | 24.100,00 | 31.693,43       | ÚSR 25/I     |              |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                        |    |                |           |                 |              |              |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                |    |                |           |                 |              |              |
|                 |               | horní rám : 0,14*0,14*(0,5+3+0,5)*2*1                    |    | 0,15680        |           |                 |              |              |
|                 |               | 0,14*0,14*2,55*2*1                                       |    | 0,09996        |           |                 |              |              |
|                 |               | ostatní rámy : 0,14*0,14*3*2*7                           |    | 0,82320        |           |                 |              |              |
|                 |               | 0,14*0,14*2,55*2*7                                       |    | 0,69972        |           |                 |              |              |
|                 |               | stojky : 0,03*0,15*5,5*4                                 |    | 0,09900        |           |                 |              |              |
|                 |               | Konec provozního součtu                                  |    |                |           |                 |              |              |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                                        |    |                |           |                 |              |              |
|                 |               | <b>z 70% vodnatá : 1,87868*0,7</b>                       |    | <b>1,31508</b> |           |                 |              |              |
| 8               | 154986211     | Konstrukce výstroje šachet dřevěné rámy demontáž vodnatá | m3 | 0,66010        | 17.700,00 | 11.683,77       | ÚSR 25/I     |              |
|                 |               | <b>z 70% vodnatá : 0,943*0,7</b>                         |    | <b>0,66010</b> |           |                 |              |              |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                   |    |                |           | <b>9.038,07</b> |              |              |
| 9               | 97909111R00   | Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km            | t  | 1,48102        | 2.200,00  | 3.258,24        | RTS 25/I     |              |
| 10              | 979091121R00  | Vodorovné přemíst. vybouraných hmot za další 1 km        | t  | 11,84817       | 13,20     | 156,40          | RTS 25/I     |              |
| 11              | 979094111R00  | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot               | t  | 1,48102        | 2.120,00  | 3.139,76        | RTS 25/I     |              |
| 12              | 979990161R00  | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201       | t  | 1,48102        | 1.677,00  | 2.483,67        | RTS 25/I     |              |

kategorie 17 02 01 dřevo

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24MM099                                                                              | Změny díla - TI/3196         |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vícepráce                                                                            |                              |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZL005b/TI/3196                                                                       | Navýšení čerpání spodní vody |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statutární město Brno<br>Dominikánské nám.196/1<br>60200 Brno                        | IČO: 44992785<br>DIČ:        |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.<br>Kačírkova 982/4<br>15800 Praha 5 | IČO: 43874835<br>DIČ:        |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                              |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Celkem                       |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 62.861,72                    |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 0,00                         |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 0,00                         |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 0,00                         |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 0,00                         |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | <b>62.861,72</b>             |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 %                                                                                 | 0,00 CZK                     |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 %                                                                                 | 0,00 CZK                     |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 %                                                                                 | 62.861,72 CZK                |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 %                                                                                 | 13.200,96 CZK                |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | 0,00 CZK                     |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | <b>76.062,68 CZK</b>         |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v <u>Brně</u> dne <u>12.5.2025</u><br/> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> Za objednatele </div> </div> |                                                                                      |                              |

Popis stavby: 24MM099 - Změny díla - TI/3196

Popis objektu: 99-02 - Vícepráce

Popis rozpočtu: 99-005.B - Navýšení čerpání spodní vody

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  | 57.744,00 | 91,9  |
| 4           | Vodorovné konstrukce    | HSV      |  |  | 1.666,09  | 2,7   |
| 8           | Trubní vedení           | HSV      |  |  | 2.150,80  | 3,4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | 1.300,83  | 2,1   |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 62.861,72 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |                |                              |
|----|----------------|------------------------------|
| S: | 24MM099        | Změny díla - TI/3196         |
| O: |                | Vícepráce                    |
| R: | ZL005b/TI/3196 | Navýšení čerpání spodní vody |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | objekt/ceník    | Poř.č.položky |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                         |     |           |           | <b>57.744,00</b> |                 |               |
| 1              | 1145101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min                                                         | h   | 960,00000 | 60,15     | 57.744,00        | SO 305,306      | 1             |
|                |               | 40*24                                                                                                      |     | 960,00000 |           |                  |                 |               |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                |     |           |           | <b>1.666,09</b>  |                 |               |
| 2              | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva drobného těženého                                                              | m3  | 1,53000   | 1.088,95  | 1.666,09         | SO 305,306      | 14            |
|                |               | 3,0*2,55*0,2                                                                                               |     | 1,53000   |           |                  |                 |               |
| <b>Díl: 8</b>  |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                       |     |           |           | <b>2.150,80</b>  |                 |               |
| 3              | 871353121R00  | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200                                                           | m   | 4,00000   | 54,20     | 216,80           | RTS 25/I        |               |
| 4              | 286111126R    | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 2000 mm                                                       | kus | 2,00000   | 967,00    | 1.934,00         | RTS 25/I        |               |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                             |     |           |           | <b>1.300,83</b>  |                 |               |
| 5              | 998271301R00  | Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | t   | 2,91014   | 447,00    | 1.300,83         | ZL003/TI/3196/B | 45            |