

DOHODA O UKONČENÍ **ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2025** (dále jen „Dohoda“)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „Objednatel“)

a

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

zastoupena: Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „Smluvní strany“)

II. Předmět Dohody

1. Smluvní strany spolu dne 6. 3. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je příprava studie pro rekonstrukci části 3.NP v budově Diagnostického komplementu pro potřeby oddělení Gastroenterologie, Hepatologie a Pankreatologie, veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce místnosti ve 3. NP v budově Diagnostického komplementu pro potřeby oddělení Gastroenterologie, Hepatologie a Pankreatologie“. Dodatkem č. 1 ze dne 28. 5. 2025 došlo k prodloužení doby plnění, a to o 6 týdnů.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že na zasedání Dislokační komise Objednatele, konaném dne 27. 5. 2025, nedošlo ke schválení nezbytné výměny prostor mezi jednotlivými klinikami Objednatele, stala se příprava studie dle výše uvedené Smlouvy bezpředmětnou.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy, a to za následujících podmínek:

- a. Objednatel uhradí Zhotoviteli část odměny za dosud provedené práce, a to ve výši dle přípisu Zhotovitele ze dne 4. 6. 2025, který tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „Příloha č. 1“).
 - b. Část odměny dle Přílohy č. 1 této Dohody bude Zhotoviteli uhrazena Objednatelům za podmínek stanovených v čl. II. odst. 2. a odst. 3. Smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že zaplacením části odměny dle Přílohy č. 1 této Dohody budou jejich práva a povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu vyrovnány a smluvní vztah založený touto Smlouvou v plném rozsahu skončí.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že tato Dohoda bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registru smluv“), a bude navázána na uzavřenou Smlouvu.
2. Tato Dohoda se stává platnou podpisem obou Smluvních stran a účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Tato Dohoda se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, touto Dohodou nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dohoda vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
5. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – přípis Zhotovitele ze dne 4. 6. 2025.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.06.13
11:52:33 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _

Elektronicky podepsáno
Ing. Petr Menšík
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská
činnost, s.r.o.
11:10 10.06.2025
RSA/4096

Zhotovitel

Ing. Petr Menšík
jednatel spol. ATELIER SIMONA - projekce
a inženýrská činnost, s.r.o.



ATELIER SIMONA GROUP

ATELIER SIMONA – projekce
a inženýrská činnost, s.r.o.

Fakultní nemocnice Ostrava

Odbor přípravy a realizace investic
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava

v Ostravě dne 04.06.2025

Zakázka - SoD: 001/RS/25/011-OD

Rekonstrukce místnosti ve 3. NP v budově Diagnostického komplementu pro potřeby oddělení Gastroenterologie, Hepatologie a Pankreatologie

Na podkladě uzavřené smlouvy o dílo č. 001/RS/25/011-OD ze dne 06.03.2025 a sděleného požadavku objednatele ze dne 29.05.2025 na ukončení prací na výše uvedené zakázce Vám zasílám k odsouhlasení cenové vyúčtování již provedených prací.

KALKULACE PRACÍ

POPIS	Počet hodin	Jednotková cena	Celková částka
Administrativa a smluvní vztahy	1	1 600 Kč	1 600 Kč
Zajistění vstupních podkladů, příprava zakázky	3	750 Kč	2 250 Kč
Místní šetření s vedením oddělení (3 prac.)	6	900 Kč	5 400 Kč
Průzkumy stávajících TZB rozvodů (2 prac.)	2	900 Kč	1 800 Kč
Průběžné konzultace zadání a podmínek realizace s primářem (architekt + 2 prac.)	28	1 000 Kč	28 000 Kč
Zpracování podkladů pro primáře a pro redislokační komisi FNO (viz příloha)	16	900 Kč	14 400 Kč
Zpracování návrhu SLP rozvodů subdodavatelem včetně konzultace s odborem IT (viz příloha)	1	14 800 Kč	14 800 Kč
Kompletace a expedice	2	650 Kč	1 300 Kč
Cena bez DPH			69 550 Kč

Celkem rozpracovanost zakázky, bez DPH:

69 550 Kč

Ing. Petr Menšík, obchodní ředitel