

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004227625 na provedení díla „CAFÉ GREY, OKRUŽNÍ 961, TŘEBÍČ – VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329-711/0100
IČ 00290629, DIČ CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Okna M&L s. r. o.

se sídlem Jihlavská brána 6/2, 674 01 Třebíč
zastoupená Miroslavem Vošmerou a Lukášem Homolou, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
č. ú: 230442162/0600
reg. OR u KS Brno, oddíl C, vložka 113281
IČ: 08387770
DIČ: CZ08387770
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Miroslav Vošmera, mobil: +420 775 179 303
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je výměna vnějších výplní otvorů v části objektu (bývalé poště) na ul Okružní 961 v Třebíči. Vzhledem k tomu, že stavební práce uvnitř objektu postupují pomaleji a otvory pro osazení výplní otvorů nebudou připraveny v termínu, který by umožnil dodržení smlouvou stanovený termín dokončení díla, dohodly se smluvní strany na jeho změně, a to následovně:

Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 30.06.2025 se mění na nový termín dokončení díla **30.09.2025**.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03004227625 rozhodla rada města Třebíče svým usnesením č. 6/14/RM/2025 ze dne 12.06.2025.

V Třebíči 12.06.2025

V Třebíči 12.06.2025

Zhotovitel
Okna M&L s. r. o.

Objednatel
město Třebíč

Miroslav Vošmera
jednatel

Lukáš Homola
jednatel

Miloš Hrůza
jednatel