

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

„Park nad rybníkem“

Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Sídlo: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 25816977

DIČ: CZ25816977

Zastoupený: Ing. Vladimírem Blahutou (jednatelem společnost)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava

Číslo účtu: 43-9153850277/100

Zapsáno v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostrava, oddíl C, vložka 18537

2. Zhotovitel

OSA-SANEX s.r.o.

Sídlo: Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava

IČO: 04485581

DIČ: CZ04485581

Zastoupený: Ing. Luborem Chválkem (jednatelem společnost)

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ostrava

Číslo účtu: 196200000/5500

Zapsáno v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostrava, oddíl C, vložka 63791

Obsah dodatku:

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II. ods. 8 smlouvy o dílu dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci díla „Park nad rybníkem“ v k.ú. Vyškovice u Ostravy z důvodu víceprací spojených s realizací díla a požadavku generálního objednatele.
2. čl. IV. ods. 1. se mění a nově zní:
 - a. cena díla byla stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, a to v celkové max. výši
8 011 596,52 Kč včetně DPH

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Smluvní cena	5 968 543,92	1 253 394,22	7 221 938,14
Vícepráce	1 100 814,58	231 171,06	1 331 985,64
Méně práce	-448 209,60	- 94 124,02	-542 33,62
CENA CELKEM	6 621 154,15	1 390 442,37	8 011 596,52

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méně prací.

Zhotovitel:

V Ostravě
datum:

OSA-SANEX s.r.o.
Ing. Lubor Chválek
(jednatel společnosti)

Objednatel:

V Ostravě
datum:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Ing. Vladimírem Blahutou
(jednatel společnosti)
