

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 17184/24

na realizaci akce

„Nebytový prostor č.p. 184 – přestavba na zázemí klubu seniorů“

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel	: Město Kadaň
Zastoupený	: Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo	: 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ	: 00261912
DIČ	: CZ00261912
Bankovní spojení	: KB Kadaň
Číslo účtu	: 1725-441/0100
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel	: ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
Zastoupený	: Petrem Bigarem, jednatelem společnosti
Sídlo	: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ	: 03770184
DIČ	: CZ03770184
Bankovní spojení	: KB a.s.
Číslo účtu	: 107-938670217/0100
v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl C. vložka 237610	
(dále jen „zhotovitel“)	

II.

Předmět dodatku

V rámci akce s názvem „Nebytový prostor č.p. 184 – přestavba na zázemí klubu seniorů“ dle smlouvy o dílo č.17184/24, uzavřené dne 5.11.2024, došlo ke změnám v rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace stavby doložených změnovým listem č. 1 se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením č. 14., odst. 14.1 výše uvedené Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně ve Smlouvě o dílo č. 17184/24:
v článku 5. Cena, odst. 5.1

V čl. 5 Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla se sjednává jako maximální za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 Smlouvy o dílo č. 17184/24 ve výši **1.190.539,67 Kč bez DPH**, k tomu DPH činí 250013,33 Kč, cena předmětu díla **celkem 1.440.553,- Kč vč. DPH**.

slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetisícpěťsetpadesát tři korun českých .

Původní cena předmětu díla bez DPH:	5.477.772,67 Kč
<u>Vícepráce a méněpráce, odpočet rezervy investora:</u>	<u>-58.541,92 Kč</u>
Nová cena předmětu díla bez DPH	5.419.230,75 Kč
21% DPH:	1.138.038,46 Kč
Nová cena předmětu díla vč. DPH:	6.557.269,21 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronickém vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kadani, dne dle el.podpisu

V Kadani, dne dle el.podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jan Losenický
starosta

.....
Petr Bigar
jednatel společnosti