

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK **Č. ROS-3/25**

Poskytovatel služby	ADASTRA, s.r.o., Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování ROS, evid. č.: 135-2022-S
Číslo RFC	1611
Název RFC	Vypořádání nálezů z penetračních testů 2024
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	210680
Katalogový list	ROS014
Typ odstavky	"ZERO"

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD.

2. Zadání požadované změny

Na základě provedených penetračních testů v roce 2024 vypořádání nálezů z penetračních testů

3. Popis zajištění realizace změny

Navrhujeme řešení nálezů z penetračních testů 2024, jejichž ID jsou následující

Systém ROS – 4.1.10, 4.1.5, 4.2.7, 4.4.12, 4.8.1 a 4.6.5

Systém IAIS - 4.1.10, 4.4.12, 4.6.7 a 4.8.1

Systém VPN – 4.2.6

Detailní soupis nálezů z penetračních testů 2024 je přílohou č. 1 k tomuto RFC. Příloha č. 1 obsahuje citlivé údaje, které nejsou určeny ke zveřejnění.

4. Odhad pracnosti

Cena za služby rozvoje: 13 800 Kč bez DPH za jeden MD

Činnost	Pracnost MD	Cena celkem
Opatření z penetračních testů a auditu ROS IAIS - střední	2000	276000
Opatření z penetračních testů a auditu ROS IAIS - nízká	5000	690000

Činnost	Pracnost MD	Cena celkem
Opatření z penetračních testů a auditu ROS IAIS - informační	55,00	759 000,00
Celkem:	55,00	759 000,00

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	759 000,00	159 390,00	918 390,00

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace požadovaných změn bude dokončena do 30.11. 2025.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2025

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola provedených změn

Ověření následnými penetračními testy

7. Výstupy změnového požadavku

Zvýšení bezpečnosti

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Funkčnost aplikací s novými úpravami

9. Požadavky na součinnosti

- nejsou

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny mají vliv na zvýšení bezpečnosti IS

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		