

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 27-SOD-2024-036 ze dne 30.7.2024

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Uničov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
zastoupený: Mgr. Radkem Vincourem, starostou
e-mail: [REDACTED]
IČ: 00299634
DIČ: CZ00299634
[REDACTED]
kontaktní osoba: Mgr. Radek Vincour, starosta, [REDACTED]
- (dále jen objednatel)**
- a**
- 1.2 Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**
se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03
registrace: spis. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený: Ing. Janem Kroupou, FEng., ředitelem oblasti VÝCHOD na
základě pověření představenstvem
ve věcech technických: Michal Horák, stavbyvedoucí HSV, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 27-SOD-2024-036 ze dne 30.7.2024,
kterým se upravuje cena za dílo dle Čl. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY.
Název projektu: „**Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k. ú. Uničov a Nová Dědina**“
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0003243

2. Předmět dodatku

- 2.1 Méněpráce (MNP):**
Osazení nových flexibilních regulačních sloupků s reflexním polepem nebude provedeno. Prostorově a výškově nelze osazení provést dle projektové dokumentace. Montáž svislého dopravního značení bude na základě požadavku Policie ČR DI a dle stanovení místní úpravy komunikace vydané příslušným orgánem státní správy provedena v menším počtu.
- 2.2** Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 27-SOD-2024-036 ze dne 30.7.2024 zůstávají beze změny.

3. Dotčená ustanovení smlouvy

Či. IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla vč. dodatku č.1:

Celkem bez DPH 21 %	12 187 851,40,-Kč
DPH 21 %	2 559 448,79,-Kč
Cena celkem s DPH:	14 747 300,19,-Kč

Méněpráce (MNP) bez DPH dodatek č.2:

MNP bez DPH	- 47 148,10,-Kč
DPH 21 %	- 9 901,10,-Kč
Celkem s DPH	- 57 049,20,-Kč

Cena díla po změnách:

Celkem bez DPH 21 %	12 140 703,30,-Kč
DPH 21 %	2 549 547,69,-Kč
Cena celkem s DPH:	14 690 250,99,-Kč

4. Závěrečná ujednání


- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Přílohy:

1. Rozpočet MNP

V Uničově

V Rajhradcích



POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM** předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Jana KROUPU, FEng.** narozeného dne 5.2.1979, bydlištěm Jasná 282,
251 63 Kunice, pověřeného výkonem funkce ředitele oblasti VÝCHOD společnosti
M - SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy vůči zaměstnancům dělnických kategorií.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 50.000.000,-Kč (slovy padesátmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000, Kč (slovy dvěstětisíkorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 2.000.000, Kč (slovy dvamilionůkorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
3. K nakupování dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 100.000,-Kč (jednostotisíkorunčeských) bez DPH.
4. K prodeji vlastních výrobků a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000,-Kč (slovy dvěstětisíkorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 15.000.000,-Kč (slovy patnáctmilionůkorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
5. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.
6. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví.


C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

V Hradci Králové dne 21. 5. 2025



Platnost do:neurčito.....

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK; Výběrový mód

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 927124036 - Uničov - Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k. ú. Uničov a Nová Dědina

Objekt: 6 - SO 909 - Dodatek č.2

Etapa: 001 - MNP

1 - Přímé hlavní výdaje

SO 101 - Cyklostezka

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání

050	912211131	Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety přišroubováním k podkladu	-20,0000	kus	571,80	-11 436,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/912211131 Poznámka k položce:						
Položka zahrnuje osazení sloupku s jeho potřebným uchycením (pomocí kotevního trnu). Součástí je i dodávka						
051	562800R1	flexibilní regulační sloupek s reflexním polepem v. 0.8m	-20,0000	kus	155,90	-3 118,00
054	914111111	spec. k pol.912211131 20 Součet Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	-22,0000	kus	104,00	-2 288,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111 viz D.101.1. D.101.2. -6.7 značky PC9a. C9b 4*7 Součet						
055	40445619	zákazové. příkazové dopravní značky B1-B34. C1-15 500mm	-22,0000	kus	831,70	-18 297,40
056	914511112	spec. k pol.914111111 28 Součet Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do hliníkové patky	-11,0000	kus	104,00	-1 144,00
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112 viz D.101.1. D.101.2. -6.7 dopravní znčení u sjezdů 7*2						
057	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	-11,0000	kus	987,70	-10 864,70
specifikace k pol.9145111121 14 Součet						

Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání	-47 148,10
-----------	---	------------

Celkem	HSV - Práce a dodávky HSV	-47 148,10
--------	---------------------------	------------

Celkem	SO 101 - Cyklostezka	-47 148,10
--------	----------------------	------------

Celkem	1 - Přímé hlavní výdaje	-47 148,10
--------	-------------------------	------------

Celkem	Etapa: 001 - MNP	-47 148,10
--------	------------------	------------

Celkem	Objekt: 6 - SO 909 - Dodatek č.2	-47 148,10
--------	----------------------------------	------------

CELKEM	Stavba: 927124036 - Uničov - Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k. ú. Uničov a Nová Dědina	-47 148,10
--------	--	------------

Celkem zaokrouhleno		-47 148,10
---------------------	--	------------