

Dodatek č. 2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2024
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu
v rámci tematického zadání: „Podpora sociálních aktivit“ – Oblast podpory Podpora rodinné politiky
(neinvestiční dotace) - evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: **S-3820/SOC/2024**

UZAVŘENÉ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupen: **Mgr. Martinem Hrabánkem**, členem Rady Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Město Slaný

se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

zástupce: **Mgr. Martin Hrabánek**, starosta

IČO: 00234877

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 94-4818141/0710

(dále jen „Příjemce“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu dne 28. 08. 2024 uzavřely Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Podpora sociálních aktivit“, Oblast podpory Podpora rodinné politiky, evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-3820/SOC/2024 (dále jen „smlouva“).
2. Dále smluvní strany dne 20. 12. 2024 na základě Usnesení č. 051-41/2024/RK ze dne 28. 11. 2024 uzavřely dodatek č.1 ke smlouvě, který upravoval posunutí termínu realizace Akce/Projektu do dne **30. 06. 2025** (dále jen „dodatek č.1“).

3. Předmětem smlouvy bylo poskytnutí neinvestiční dotace na psychologickou práci s dětmi v péči OSPOD Slaný. Z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu SK byla poskytnuta dotace ve výši 88 560,00 Kč.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dle Článku IV., odstavce 1) smlouvy Příjemce písemně požádal Radu Středočeského kraje o prodloužení termínu ukončení realizace Akce/Projektu s předpokládaným termínem ukončení realizace Akce/Projektu do 31. 12. 2025. Důvodem pro podání nové žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace Akce/Projektu je skutečnost, že psychologické poradenství poskytované paní psycholožkou probíhá v delších časových intervalech, než bylo původně předpokládáno, a to vzhledem k časovým možnostem paní psycholožky.

2. Uzavřením tohoto dodatku č.2 ke smlouvě se mění znění článku III., odstavce 3 b) smlouvy, s tím, že se termín ukončení Akce/Projektu prodlužuje **do 31. 12. 2025.**

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č.2 dotčena a zůstávají beze změny platná.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.

4. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své podpisy.

5. Dodatek č.2 byl schválen Usnesením Rady Středočeského kraje č. 034-20/2025/RK ze dne 29.05.2025.

Příjemce
Město Slaný

Poskytovatel
Středočeský kraj

Mgr.
Martin
Hrabánek

Digitálně podepsal
Mgr. Martin
Hrabánek
Datum: 2025.06.12
11:01:08 +02'00'

.....
Mgr. Martin Hrabánek
starosta

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Martin Hrabánek
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	23462470
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	17.06.2025 08:15:42
Důvod:	
Místo:	

.....
Mgr. Martin Hrabánek
člen rady SK
pro oblast sociálních věcí