

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 077/2025/OR
„Obnova povrchů DDH Mohelnice“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen objednatel) | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
č. účtu: | KARETA s.r.o. , se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
62360213
CZ 62360213
Ing. Marek Němec, jednatel
[redacted]
[redacted] |

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 24. 03. 2025 smlouvu o dílo č. 077/2025/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „Obnova povrchů DDH Mohelnice“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, které jsou zaznamenány v příloženém položkovém rozpočtu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

a) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	1 188 188,98 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	- 79 760,94 Kč
Celková cena díla	bez DPH	1 108 428,04 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.“



3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **04. 06. 2025** usnesením č.j. **2202/86/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet (VCP, MNP)

V Mohelnici dne

10.6.2025



Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta





Za zhotovitele
Ing. Marek Němec, jednatel



KARETA

KARETA s.r.o., Kmšovská 1877/51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727 | datová schránka: 83y5crc
IČ: 623 602 13 | DIČ: CZ 623 602 13 NO. 1



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001/2025

Stavba: Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1

KSO:

Místo: Město Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 21802327

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	12,00%

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001/2025

Stavba: Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1

Místo: Město Mohelnice

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:


Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101 Oprava povrchu - VCP
SO 101 Oprava povrchu - MNP
VRN Vedlejší rozpočtové náklady-MNP



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1

Objekt:

SO 101 - Oprava povrchu

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2025

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

IČ:

DIČ:


IČ: 21802327

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1

Objekt:

SO 101 - Oprava povrchu

Místo:

Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 8. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1
Objekt: SO 101 - Oprava povrchu

Místo: Město Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	51,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121					
		VV	stávající dlažba, odvoz na skládku investora					
		VV	51				60,000	
1N	K	113154513	Frézování živичného krytu tl. 50 mm pruh šířky do 0,5 m pl do 500 m2	m2	168,000			
		VV	168					
5	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	1,890			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101					
		VV	Odkopávka pod dlažbou, tl. 150 mm					
		VV	44*0,5+18*1,4*0,15-59 * 0,15				1,530	
			Odkopávka pod žlab					
			3*0,4*0,3				0,360	
6	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1,890			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751113					
		VV	viz. položka 122151101					
		VV	10,38-8,85				1,530	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,36		0,360			
	D	5	Komunikace pozemní					
2N	K	5771442R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu, ruční pokládka	m2	168,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577143111					
	VV		vyrovnávka podkladu asfaltobetonem					
	VV		168		168,000			
15	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	30,725			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211111					
	VV							
	VV		29,83*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,725			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3N	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,000			
	VV		odvodňovací žlab					
	VV		3		3,000			
4N	M	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	3,000			
	VV		odvodňovací žlab					
	VV		118		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1
Objekt:
SO 101 - Oprava povrchu

KSO:
Místo: Město Mohelnice
Zadavatel:
Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Účastník:
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
IČ:
DIČ:
IČ: 21802327
DIČ:

Cena bez DPH	[REDACTED]
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1
Objekt:
SO 101 - Oprava povrchu

Místo: Město Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1
Objekt: SO 101 - Oprava povrchu
Místo: Město Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		1		Zemní práce				
2	K	113154543	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm		m2	-1 902,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113154543						
VV		stávající kryt						
VV		-1902					-1 902,000	
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (UCHAZEČ OCENÍ JEDNOTKOVOU CENOU 1Kč/t)		t	-37,000		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
VV		viz. položka 122151101						
VV		-8,85					-8,850	
VV		viz. položka 938909611						
VV		-20					-20,000	
VV		20*1,85 'Přepočtené koeficientem množství					-37,000	
D		5		Komunikace pozemní				
12	K	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2	-19,400		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011						
VV		pod dlažbou						
VV		39,6-59=-19,4					-19,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
19	K	915131111.R1	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	kus	-6,000			
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-30,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
	VV		zahradní obrubník					
	VV		87,5-118=-30,5		-30,500			
25	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	-31,110			
	VV		zahradní obrubník					
	VV		31,11		-31,110			
	VV		30,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-31,100			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,915			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
	VV		předpoklad nadspotřeby betonu v místě vytrhaných obrub					
	VV		(87,5-118) * 0,3 * 0,1		-0,915			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot					
31	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-197,730			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013875					
	VV		viz. položka 113154543, pouze v případě zařídění do třídy ZAS - T1 nebo ZAS - T2					
	VV		21-1902 * 0,115=-197,73		-197,730			
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-197,730			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
	VV		viz. položka 113154543, odvoz do 10 km					
	VV		21-1902 * 0,115=-197,73		-197,730			
33	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-1 779,570			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
	VV		viz. položka 113154543, odvoz do 10 km					
	VV		(21-1902 * 0,115) * (10 - 1)		-1 779,570			
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,253			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561					
	VV		viz. položka 113202111, odvoz do 6 km na skládku investora					
	VV		(87,5-118) * 0,205		-6,253			
35	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-31,263			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569					
	VV		viz. položka 113202111, odvoz do 6 km na skládku investora					
	VV		(87,5-118) * 0,205 * (6 - 1)		-31,263			
36	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 (UCHAZEČ OCENÍ JEDNOTKOVOU CENOU 1Kč/t)	t	-39,235			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
	VV		viz. položka 113202111					
	VV		118 * 0,205		-24,190			
	VV		viz. položka 113106121					
	VV		59 * 0,255		-15,045			
	VV		Součet		-39,235			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2025

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

DIČ:

IČ:

21802327

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Účastník:

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum:

8. 1. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dětského dopravního hřiště pro DDM Magnet, Mohelnice-ZBV 1
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Město Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Účastník: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

Datum: 8. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								
1	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	-1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000								
D VRN3 Zařízení staveniště								
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	-1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	-1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000								
Poznámka k položce:								
P Rozbory nutné pro naložení s odpady dle aktuálně platné legislativy								