

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Objednatel: Česká republika – Okresní soud v Jičíně
se sídlem: Šafaříkova 842, 506 25 Jičín 1
zastoupený: JUDr. Jiřím Vošvrdou, předsedou okresního soudu
IČO: 00024961
bank. spojení: 
číslo účtu: 

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: Tomáš Vinšálek

se sídlem: Dubenec 42, 544 55 Dubenec
IČO: 66822581
DIČ: 
bank. spojení: 
číslo účtu: 

dále jen "zhotovitel"

Předmětem tohoto dodatku je změna článku IV. – Lhůty plnění.

IV. Lhůty plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících dílčích termínech:

1.1 Předání projektové dokumentace pro budoucí modernizaci plynové kotelny a úpravy otopné soustavy: **nejpozději do 30. 6. 2025**

Důvodem posunutí termínu je úraz zhotovitele ze dne 1. 6. 2025 (dle lékařské zprávy).

V Jičíně dne 9.6.2025

Za objednatele:



V Dubenci dne 13.6.2025

Za zhotovitele:

