

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. SML/56/1130/0083/2025

**na realizaci Opravy eurooken v budovách: ZŠ U Lékárny 593 a ZŠS U Lékárny 592,
Praha Zbraslav, ze dne 21.05.2025**

*Uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi
následujícími smluvními stranami*

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel: se sídlem: statutární zástupce: zástupce ve věcech technických: telefon, mail: bankovní spojení: číslo účtu: DIČ: IČ:	OK RENOVACE s.r.o. Chotíkov 458, 330 17 Jan Krommer Jan Krommer [REDACTED], [REDACTED]@okrenovace.cz Česká spořitelna, a.s. [REDACTED] CZ 213 82 174 213 82 174 (dále jen „zhotovitel“)
1.2. objednatel: se sídlem: statutární zástupce: zástupce ve věcech technických: telefon, mail: IČ: bankovní spojení: číslo účtu:	Městská část Praha-Zbraslav Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ Praha-Zbraslav [REDACTED] [REDACTED]@mc-zbraslav.cz 002 41 857 Česká spořitelna, a.s. [REDACTED] (dále jen „objednatel“)

Článek I.

Preambule dodatku

Smluvní strany konstatují, že dne 21.05.2025 byla mezi nimi uzavřena **Smlouva o dílo č. SML/56/1130/0083/2025**, jejímž předmětem je realizace Opravy eurooken v budovách: ZŠ U Lékárny 593 a ZŠS U Lékárny 592, Praha Zbraslav (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět dodatku č. 1 – změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že:
V rámci zakázky bude, na žádost objednatele nad rámec původního rozsahu prací, provedeno doplnění okapniček u křídel oken v objektu ZŠS U Lékárny 592, dle položkového rozpočtu ze dne 25.5.2025, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. *Znění článku V. Cena, bod 1. Celková cena za dílo:*

Celkem 836.131,55 bez DPH

Sazba DPH bude rozdělena podle využití jednotlivých prostor. Pro některé části bude uplatněna přenesená daňová povinnost.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celkem 896 931,55 bez DPH

Sazba DPH bude rozdělena podle využití jednotlivých prostor. Pro některé části bude uplatněna přenesená daňová povinnost.

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smlouva může být dále měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení tohoto dodatku platná a účinná. Strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit neplatné či neúčinné ustanovení tohoto dodatku ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného či neúčinného.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem založených, a že byla uzavřen po vzájemné dohodě

podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka navýšených prací zhotovitele ze dne 25.5.2025

V Praze Zbraslavi dne:

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka MČ Praha - Zbraslav

Jan Krommer
jednatel OK RENOVACE s.r.o.

Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	R 17 176 25
ze dne	28.5. 2025
za správnost:	

