

DODATEK č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:
Oprava silnice III/4787 Proskovice – Stará Ves nad Ondřejnicí

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje – středisko Ostrava, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupeno: – vedoucím střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech smlouvy realizace:
1) – vedoucí střediska
2) investiční technik střediska
3) mostní technik střediska

a

Zhotovitel: „sinpps s.r.o.“
Se sídlem: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4-Braník
Zastoupen: – jednatelem
IČO: 62584332
DIČ: CZ 62584332
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33665
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4 číslo účtu: 85147369/0800
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby: – HIP
a smlouvy: ednatel

Se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Důvodem je požadavek na zapracování chrániček pro budoucí vedení vysokorychlostní datové sítě Moravskoslezského kraje, který vzešel ze strany Moravskoslezského datového centra, do aktuálně řešené PD. V této souvislosti se původní smlouva ze dne 11.04.2024 mění takto:

V části B článku IV. Doba a místo plnění se odst. 1 nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) zaměření, průzkumy apod. dle odst. 3 čl. III této smlouvy do 15.07.2024, ✓
 - b) projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 30.06.2025,

- c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy do 31.08.2025.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v papírové podobě opatřen podpisy oprávněných osob, přičemž každá smluvní strana obdrží takto podepsaný dokument.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

V Ostravě dne: 22. 05. 2025

vedoucí střediska Ostrava

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Ústřkova 795/1, 702 23 Ostrava

23. 05. 2025

V Praze dn

inpps s.r.o.

Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby
Jiřího Štěpánka 1805/5, 147 00 Praha 4
tel. 22584332, www.inpps.cz -1-

jednatel společnosti