

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KT/13661/24
na realizaci stavby
„O2312 Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.**
Zastoupený : Martinem Štorchem, jednatelem
Sídlo : Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO : 19515260
DIČ : CZ19515260
Bankovní spojení : Raiffeisenbank
Číslo účtu : 2632862003/5500
Datová schránka : 9vbt nec

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2025 Smlouvu o dílo č. KT/13661/24 na realizaci stavby „O2312 Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č.2, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č.2.

Pro zdárné dokončení díla je nutné mít vyhotovenou vstupní revizní zprávu pro účely hřiště, tato položka ale není obsažena v projektové dokumentaci, proto je nutné ji doplnit

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 1 750 407,90 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Litvínov usnesením č.R/7175/65, dne 4.6.2025.

Příloha: Změnový list č. 2
Soupis prací – ul. Soukenická

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Praze dne _____

Martin
Štorch
Digitálně podepsal
Martin Štorch
Datum: 2025.06.09
08:58:16 +02'00'

.....
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
Starostka města

.....
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Martin Štorch
jednatel společnosti

Změnový list				č. 2	
Stavba: Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická					
Datum : 23.05.2025					
Vypracoval : 					
Popis změny a její účel : Doplnění vstupní revize víceúčelového hřiště					
Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
Výchozí revize sportoviště	soubor	1,0000	12 500,0000	12 500,00 Kč	
Celkem za přípočtové položky				12 500,00 Kč	
cena celkem bez DPH				12 500,00 Kč	
upravená cena bez DPH				12 500,00 Kč	
Vypracoval :  Kontroloval :  Datum : _____ Datum : _____					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická
Objekt:
ZL 02 - Revize

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Litvínov

Zhotovitel:
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.05.2025

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

IČ: 19515260
DIČ: CZ19515260

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 500,00	21,00%	2 625,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			15 125,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická
Objekt: ZL 02 - Revize

Místo:
Zadavatel: Město Litvínov
Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Datum: 21.05.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 500,00
OST - Ostatní	12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická
Objekt: ZL 02 - Revize

Místo: Datum: 21.05.2025
Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 500,00	
D		OST	Ostatní				12 500,00	
1	K	R001Rev	Výchozí revize sportoviště	soubor	1,0000	12 500,0000	12 500,00	

Dodatek č.2 Smlouvy č. KT/13661/24**Smlouva o dílo:**

„O2312 Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27.5.2025		referent OIRR	v.r.
Schválil:	27.5.2025	Bc. Dušan Černohorský	zástupce vedoucí OIRR	v.r.
Správce rozpočtu:	27.5.2025		ekonom OKT	v.r.
Zpracovatel VZ:	27.5.2025		referent OIRR	v.r.
Právní oddělení:	-----	-----	-----	
Schváleno - RM:	4.6.2025	Číslo usnesení:	R/7175/65	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	27.5.2025	Karel Rosenbaum	1.místostarosta	v.r.